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Sammanfattning
Denna rapport redovisar ett system för planering, 
genomförande och uppföljning av fastighetsunderhåll.
Den stora mängd uppgifter som kan ingå i en under- 
hållsplan har medfört att systemet innehåller flera 
detaljeringsnivåer.
I systemet används referensvärden för att beskriva 
generella underhållsåtgärder samt dito kostnader och 
intervall. Dessa värden kan modifieras och på så sätt 
anpassas till ett särskilt fastighetsbestånd.
Genom att använda dessa referensvärden blir det möjligt 
att med en begränsad insats få ett planeringsunderlag. 
Detta underlag innehåller då data som dels beskriver 
det aktuella fastighetsbeståndet dels generella data 
för underhåll.
Underhållsplanen redovisar beräknade underhållskostna­
der till storlek och tidpunkt. Genom att variera åtgär­
dernas omfattning samt flytta dessa i tiden går planen 
att anpassa till förvaltningens ekonomiska förutsätt­
ningar och användarnas krav.
Systemet för underhållsplanering består av följande 
delsystem :
UHPLAN Lagrar data om fastighetsbestånd. Hämtar 
uppgifter från UHKAL och lämnar uppgifter 
till UHBUD. Beräknar och sammanställer 
underhållsplaner.
UHKAL Lagrar kalkyldata samt referensvärden för 
underhållsarbeten. Sammanställer och be­
räknar underhållskostnader för olika data­
banker och detaljeringsnivåer. Lämnar data 
till UHPLAN.
UHAMA Lagrar data om material/materiel och under- 
hållsbeskrivningar. Lämnar underlag för 
UHKAL.
UHBUD Lagrar data om budgeterade och utförda åt­
gärder. Hämtar uppgifter från UHPLAN och 
lämnar uppgifter till UHKAL.
Sammanställer och redovisar budgeterade och 
bokförda kostnader. Genom kopplingen till 
UHPLAN kan kostnaderna redovisas som jäm­
förelsetal t ex kr/m2.
Planen omfattar fastigheternas totala underhåll ,dvs 
bygg, el, VVS/VA och mark.
Kopplingarna mellan de olika delsystemen kan beskrivas 
med följande figur.
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Figur 1.
De olika delsystemen fungerar dels separat och dels i 
samverkan med varandra.
Bakgrund
Fastighetsförvaltning har av tradition inte getts samma 
betydelse som byggande. Detta har medfört att hjälp­
medel för förvaltning inte utvecklats i samma takt som 
för nyproduktion Det är exempelvis först under senare 
år som det funnits ordinarie utbildning för drift och 
underhåll av fastigheter.
De metoder som utvecklats för att planera och producera 
nya byggnader har kontinuerligt anpassats till ny tek­
nik, nya materiel etc.
Förvaltningen av de byggnader som producerats under en 
serie år innebär att flera olika byggnadstyper före­
kommer inom samma verksamhet. Detta ställer krav på en 
mångfaldighet som kan resultera i att bilden blir dif­
fus .
Olika hjälpmedel för underhållsplanering har utvecklats 
under senare år. Detaljeringsgraden har varierat från 
att överslagsmässigt beräkna volymskostnader till att 
i detalj ange typ av golvsockel etc.
Gemensamt för alla system för underhållsplanering är 
att de innehåller data om fastigheter som förändras och 
att planerna sträcker sig över långa perioder.
Två svårigheter med att, till rimliga kostnader, få ett 
fungerande system för underhållsplanering har varit att 
dels samla in alla de data som krävs och dels att hålla 
dessa data aktuella.
3Problemet
Förändringar inom fastighetsförvaltningen har ökat be­
hovet av hjälpmedel för planering, genomförande och 
uppföljning av fastigheternas underhåll.
Under den senaste 20-års perioden har byggnadsvolymen i 
Sverige ökat kraftigt. Av 3,5 miljoner lägenheter 1975 
var 38% färdigställda efter 1960.
Under samma period har förvaltningsorganisationerna 
centraliserats till större enheter. Det största allmän­
nyttiga bostadsföretaget, Svenska bostäder, förvaltar 
exempelvis 50000 lägenheter.
Kraven på tillgång till information för planering och 
uppföljning av fastighetsunderhåll har ökat. Detta be­
ror delvis på att det som tidigare rymdes i huvudet på 
en person inte uppfyller de krav som gäller för en 
större organisation.
Den tekniska utvecklingen under senare år har medfört 
att byggnaderna innehåller en allt större mängd instal­
lationer och nya material.
Kostnaderna för drift och underhåll har ökat kraftigt 
under samma period.
De ekonomiska redovisningssystemen har oftast en kame­
ral inriktning och är därför inte användbara för att 
redovisa underhållsverksamheten i teknisk mening.
Projektgrupp
Detta förslag till system för underhållsplanering har 
utvvecklats i en projektgrupp på AB Jacobson & Widmark, 
Lidingö .
Förslag och exempel har redovisats och diskuterats i en 
referensgrupp med representanter för offentlig och pri­
vat fastighetsförvaltning samt förvaltningsforskning.
I referensgruppen har följande personer ingått.
Dennis Bastholm 
Lars Juhlin 
Ingvar Karlen 
Jan Lindh 
Roland Norberg
Byggnads AB L E Lundberg 
Fortifikationsförvaltningen 
KTH/Projekteringsmetodik 
Arkitekt SAR
Stockholms förvaltnings AB SVEA
Projektet har pågått under tiden augusti 1982 - augusti 
1983. Rapporten har sammanställts under våren 1984.
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Resultat
Projektet har resulterat i ett system, UHPLAN, för 
underhållsplanering. Till detta hör olika delsystem 
för beskrivning, kalkyl och uppföljning.
I UHPLAN ingår ett generellt planeringsunderlag med 
referensvärden för de underhållsarbeten som normalt 
förekommer för olika typer av lokaler, fasader mm.
Syftet med dessa referensvärden är att få ett hjälp­
medel som begränsar tiden och kostnaden för lägga upp 
och vidmakthålla underhållsplanen.
Genom att utnyttja det generella planeringsunderlaget 
vinner man förutom snabbhet vid datainsamlingen även 
överskådlighet i planen.
Lämplig detaljeringsnivå blir en avvägning mellan de 
resurser som är tillgängliga för underhållsplanering 
samt de krav som ställs på precision i detaljer.
På samma sätt som planeringssystemet gör det möjligt 
att beskriva befintliga fastigheter/byggnader till 
läge, omfattning och funktion kan det även användas för 
att beskriva och kalkylera dessa i projekteringsskedet.
Planeringssystemet har en flytande gräns mellan system­
specifika tillämpningar och generella ADB-funktioner 
som ordbehandling, filbearbetning etc. I takt med att 
generella system utvecklas och blir tillgängliga kommer 
sannolikt de systemspecifika tillämpningarna att minska 
i omfattning.
Tillämpning
UHPLAN är ett generellt system för att strukturera in­
formation om fastigheter samt beskriva, kalkylera och 
följa upp underhållsverksamhet. Olika delar har til­
lämpats inom J&W och exempel på detta redovisas i denna 
rapport.
Motiv för underhållsplanering
Genom tidiga underhållsåtgärder minskas olägenheter och 
risken för kapitalförstöring. Genom en kontinuerlig 
översyn av fastigheterna blir det dessutom möjligt att 
observera förhållanden som bör åtgärdas vid uppförandet 
av nya byggnader.
Med en tidig prognos för framtida underhållskostnader 
blir det möjligt att anpassa budget och behov till var­
andra .
En underhållsplan möjliggör samordning mellan under­
hållsarbeten och verksamheten i och kring byggnaderna. 
Ändrad verksamhet, miljökrav och standardförbättringar 
kan samordnas med underhållsverksamheten.
ekonomiteknik
underhålls
plan
verksamhet
Figur 2.
UnderhålIsplanen är ett hjälpmedel för samordning av 
fastighetsförvaltningen.
Planering på lång sikt
UHPLAN är utformat med avsikten att göra det möjligt 
med planering på olika detaljeringsnivåer. En plan kan 
på detta sätt bestå av exempelvis en detaljerad kart­
läggning av installationer, fasader och tak samtidigt 
som byggnaderna invändigt kan behandlas på en översikt 
lig nivå. Det är möjligt att på detta sätt detaljera 
planen del för del.
Underhållsplanen innehåller en kartläggning, beskriv­
ning och kostnadsberäkning av framtida åtgärder. För 
att få en korrekt årskostnad bör, beroende på olika 
materials livslängder, relativt långa intervall väljas 
I UHPLAN beräknas en prognos på 30 år.
I detta perspektiv är det inte meningsfullt att arbeta 
med detaljerade besiktningar av hela fastighetsbestån­
det .
Detaljerade besiktningar av större fastighetsbestånd 
medför, förutom ett omfattande besiktningsarbe, att 
man får en mängd data som ska lagras, bearbetas och 
uppdateras. Dessa detaljerade data blir sannolikt 
inaktuella med tiden.
6arbets­
insats
Figur 3.
Om underhålIsplanen baseras på omfattande besiktningar 
i ett tidigt skede kan den vara inaktuell då åtgärderna 
ska utföras.
Genom att styra och fördela besiktningarna över en 
längre period vinner man en jämnare arbetsbelastning, 
samtidigt som man hela tiden arbetar med aktuella upp­
gifter .
arbets­
insats
översiktlig
inventering
budget
och plan
Figur 4.
UnderhålIsplanen baseras inledningsvis på en över­
siktlig inventering och bedömning av underhållsbehov.
I en första kartläggning av fastighetsbeståndet används 
en relativt grov detaljeringsnivå. Denna kartläggning 
resulterar i en översiktlig underhållsplan vilken lig­
ger till grund för ett löpande arbete med detaljerade 
besiktningar.
arbets­
insats
detaljerad kartläggning
Figur 5.
Den löpande underhållsplanen detaljeras för respektive 
år.
arbets­
insats
detaljerad kartläggning
av årets arbeten
Figur 6.
Genom en löpande underhållsplanering kan arbetet för­
delas över en längre period och koncentreras till de 
delar som är aktuella för åtgärd.
Underhållsarbeten upprepas normalt med intervall på 
flera år. Detta innebär att detaljerade beskrivningar 
från ett tidigt skede sannolikt kommer att vara in­
aktuella den dag det är aktuellt med åtgärder. Av denna 
anledning finns det inget skäl att i ett tidigt skede 
skaffa ett alltför detaljerat underlag.
UHPLAN är därför utformat för underhållsplanering på 
olika detaljeringsnivåer.Genom att välja en översiktlig 
nivå blir det möjligt att med en begränsad insats få 
ett underlag för planering och budgetering.
I vissa fall kan det vara motiverat med en noggrann 
kontroll för att på ett tidigt stadium upptäcka skador 
som på sikt kan förvärras. Dessa delar, exempelvis 
fasader och tak, bör därför redan från början bear­
betas på en detaljerad nivå.
UHPLAN är avsett för underhållsplanering på följande 
detaljeringsnivåer:
1. Underhållsgrupper (UH-grupper)
UH-grupperna redovisas per våningsplan eller motsva­
rande. Planen är på denna nivå främst ett hjälpmedel 
för det fortsatta planeringsarbetet och resultatet är 
avsett för planering och budgetering. Prognoser ger 
besked om nivån på de årliga underhållskostnaderna och 
en tidplan för mer detaljerade besiktningar.
2. Underhållsenheter (UH-enheter)
UH-enheterna är avgränsade till olika funktioner inom 
respektive UH-grupp. Planen baseras på en genomsnittlig 
bedömning av behoven inom respektive enhet. En plan på 
denna nivå är sannolikt tillräcklig för genomförande av 
arbeten i egen regi.
3. Rumsenheter och motsvarande
Underhållsbehovet kartläggs per rumsenhet eller mot­
svarande. Resultatet redovisas i form av detaljerade 
beskrivningar på byggdelsnivå. Dessa är främst ett 
underlag för att genomföra underhållsarbeten i entre­
prenadform .
Valet av planeringsnivå bestäms av syftet med planen.
Är avsikten att få ett underlag för planering och bud­
getering räcker det sannolikt med nivå 1. Vid mindre 
fastighetsbestånd, upp till 20 000 m2 BTA, bör man 
välja nivå 2 för att få tillräcklig precision i planen.
För att omsätta en underhållsplan i åtgärder krävs mer 
underlag. Omfattningen beror på hur arbetena genomförs 
Upphandling till fast pris kräver ett förfrågnings- 
underlag som är entydigt och därmed kalkylerbart. Om 
arbetena utförs av egen personal minskar kraven på 
desssa detaljerade anvisningar.
Hypoteser
Ett system för underhållsplanering ska erbjuda valfri 
detaljeringsnivå inom samma system. Det bör då bli 
möjligt att succesivt bygga ut planen med detaljerade 
uppgifter.
Systemet ska vara anpassat till möjligheten att samla 
in data samt att hålla dessa aktuella. Överflödig data 
lagring ska undvikas för att få en snabb, effektiv och 
enkel bearbetning och uppdatering.
Genom att begränsa datalagringen till de data som med 
en rimlig insats går att hålla aktuella och vid behov 
komplettera dessa vinner man följande:
1. Arbetsinsatsen koncentreras till de delar 
som i första hand är aktuella för åtgärd.
2. Databanken blir enkel att bearbeta.
3. Kostnaden för underhållsplanen blir låg.
4. Risken för att inaktuella data med en fiktiv 
precision lagras är liten.
UHPLAN utgår från antagandet att det som ska beskri­
vas och bearbetas förenklas då det abstraheras ur 
verkligheten. En fullständig information om en byggnad 
finns endast i skala 1:1 dvs byggnaden i sig själv.
Ett system för att beskriva byggnader och underhållsbe 
hov bör därför bygga på insikten/åsikten att informa­
tionen blir ofullständig då den ska samlas in, lagras 
och bearbetas i ett informationssystem.
Omfattning och syfte
UHPLAN är ett system för att lagra och bearbeta infor­
mation om byggnader, installationer och mark. Syftet 
är att härigenom få ett hjälpmedel för att planera 
fastigheternas totala underhåll. Genom att komplettera 
planen med registrering av utförda arbeten får man 
ett underlag för uppdatering och justering av planen.
10
Planeringen innebär en beräkning av vad olika alterna­
tiv medför. Detta sker genom antaganden om olika 
materials livslängder, åtgärder och kostnader. Dessa 
antaganden bildar underlag för beslut om vad som ska 
utföras. Planen påverkas dessutom av miljökrav, ekono­
miska förutsättningar mm.
Med planering avses följande:
1. Kartlägga fastighetsbeståndets omfattning, 
innehåll och tekniska status.
2. Beräkna de underhållskostnader som gör det 
möjligt att bibehålla fastigheterna i avsett 
skick. De årliga kostnaderna redovisas för­
delade över valfri planperiod.
3. Ta hänsyn till krav på förändringar av det 
befintliga fastighetsbeståndet.
Genom att följa upp planen blir det möjligt att kon­
trollera det slutliga resultatet. Denna kontroll gör 
används för att justera planen och på så sätt få en 
ökad precision i den fortsatta planeringen.
Syftet med UHPLAN är att:
1. Systemet ska vara ett hjälpmedel för planering, 
genomförande och uppföljning av underhållsverk- 
samheten.
2. Systemet ska innehålla tekniska och ekonomiska 
data samt redovisa dessa på ett sådant sätt att 
de kan utgöra ett planeringshjälpmedel för 
olika användare.
3. Planeringssystemet ska innehålla flera detal- 
jeringsnivåer. Från en översiktlig planering 
till detaljerade beskrivningar.
4. Pröva möjligheten att utnyttja BSAB-systemet 
som beskrivnings- och klassifikationssystem för 
underhållsplanering.
5. Kalkylsystemet ska möjliggöra en avvägning mel­
lan kalkylprecision och kravet på och möjlig­
heten till uppdatering.
6. Kunna stämma av planerade underhållskostnader 
mot faktiska nedlagda kostnader.
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Systemförutsättningar
Till grund för den planeringsmodell som projektet har 
resulterat i ligger följande antaganden.
Fastighetsunderhåll styrs av flera faktorer t ex:
1. Tekniska behov
2. Användarnas behov
3. Ekonomiska förutsättningar
En annan faktor som påverkar planen är att byggnaderna 
förändras över tiden. Det som observeras vid en inven­
tering i dag har sannolikt förändrats om 3-4 år. Dessa 
förändringar av byggnaderna kan enbart till viss del 
förutses.
En förutsättning för ett system för underhållsplanering 
bör därför vara:
Detaljerad information ska enbart samlas in 
och lagras då den kommer att utnyttjas.
Oberoende av vilka behov som ligger till grund för 
underhållsplanen måste den kunna beräkna ekonomiska 
konsekvenser och anpassa dessa till gällande ekonomiska 
förutsättningar.
En modell för underhållsplanering som bygger på dessa 
förutsättningar kan se ut på följande sätt.
UH-plan
planerings­
underlag
detaljerad teknisk
och ekonomisk
information
Figur 7.
Tekniska och ekonomiska data kompletteras med ett 
underlag som beskriver de aktuella fastigheterna. Dessa 
data vägs samman till en underhållsplan.
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Figur 8.
Tekniska och ekonomiska grunddata sätts ihop till en­
heter som dels kan användas för tekniska bedömningar 
och dels kan relateras till verksamheten i eller utan­
för respektive byggnad.
planerings­
underlag
Figur 9.
Planeringsunderlaget ligger till grund för en under- 
hållsplan där olika behov vägs mot varandra.
Planeringsunderlag
En ADB-baserad underhållsplan ställer krav på logik och 
entydighet i informationsmängden. I en manuell verksam­
het finns möjligheter till provisoriska dellösningar 
vilka kan dölja brister i form av ofullständighet och 
oklarhet. Detta kan medföra att upprättandet av en un­
derhållsplan innebär ett avsevärt arbete med att sam­
manställa fastighetsdata, ta fram mängder etc.
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För att lagra och bearbeta information i datorer bör 
den struktureras och klassificeras på ett logiskt och 
entydigt sätt. Inom byggbranschen har flera kod- och 
klassifikationssystem utvecklats. I detta projekt har 
BSAB-systemet valts för att koda och klassificera 
byggdelar och material.
Det underlag som krävs för underhållsplanen består av 
data som finns i olika fastighetsregister samt på 
ritningar . Dessa register och ritningsarkiv kan vara 
ordnade på en mängd olika sätt och med varierande 
aktualitet.
Det är väsentligt att ta hänsyn till dels kvaliteten på 
befintliga register och dels anledningen till att de 
ser ut som de gör.
Modell för UHPLAN
En förenklad modell för UHPLAN ser ut på följande sätt. 
Pyramiden i modellen symboliserar UHPLAN:s grunddata­
bank vilken beskriver ett generellt fastighetsbestånd 
på olika detaljeringsnivåer.
beräkning
planering
Figur 10.
Det är möjligt att gå in i planeringssystemet på valfri 
detaljeringsnivå.
Datamängder och urval
För att planera framtida underhåll i ett fastighetsbe­
stånd krävs data som beskriver fastigheterna till läge, 
omfattning, innehåll och standard. Dessutom måste de 
åtgärder som ska utföras anges och kostnadsberäknas.
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Mängden data som ska lagras och bearbetas ökar kraftigt 
med detaljeringsnivån. Exempel på olika detaljerings- 
nivåer är följande:
1. Fastighet
2. Byggnad
3. Plan
4. UH-grupp
5. UH-enhet
6. Rumsenhet
7. Byggdel
Ett räkneexempel beskriver hur datamängden ökar med 
detaljeringsnivån.
Detaljeringsnivå antal
uppg.
summa
uppg.
%
Fastighet 1 1. 0.00
Byggnad 10 10 0.04
Plan 5 50 0.22
UH-grupp 3 150 0.67
UH-enhet 3 450 2.0
Rumsenhet 5 2250 10.0
Byggdel 10 22500 100.0
Det krävs därför avsevärt mer arbete för att hantera 
detaljerade data på byggdelsnivå jämfört med exempelvis 
UH-grupper eller -enheter.
Förutom att det innebär en större volym inventerings- 
och uppmätningsarbete ökar kraven på det system som 
ska lagra och bearbeta informationen. Det resultat som 
systemet producerar kan dessutom bli så svåröverskåd­
ligt att man får svårt att se skogen för alla träden.
Möjligheten att hålla databanken aktuell beror till 
stor del på mängden data. I en stor databank finns 
alltid risken att de data som lagras blir inaktuella 
innan de ska användas.
Nivåindelning
UHPLAN är utformat för att bearbeta fastighetsdata på 
flera olika nivåer. Avsikten är att på detta sätt få en 
möjlighet till överblick och dessutom kunna koncentrera 
arbetet till de delar som bedöms som mest angelägna.
De olika nivåerna kan användas var och en för sig sam­
tidigt som möjligheten till samköming finns genom att 
de är inpassade i en gemensam struktur.
Skillnaden mellan de olika detaljeringsnivåerna är föl­
jande :
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Nivå 1. Planering på lång sikt, fastigheterna beskrivs 
i form av underhållsgrupper (UH-grupper).
Nivå 2. Budgetering, ett urval av fastigheterna eller
delar av dessa beskrivs i form av underhållsen- 
heter (UH-enheter).
Nivå 3. Genomförande, de delar av fastigheterna som ska 
åtgärdas beskrivs i form av byggdelar och redo­
visas per rumsenhet eller motsvarande.
Be skrivningssystem
Beskrivningssystemet UHAMA består av en textbank och 
hjälpmedel för att hämta och bearbeta dessa grundtexter 
till rums- och byggnadsbeskrivningar.
Textbanken används dels som kalkylunderlag i UHKAL och 
dels vid upprättandet av underhållsbeskrivningar.
Till grund för underhållsbeskrivningen ligger en detal­
jerad besiktning där behovet av åtgärder kartläggs. 
Dessa antecknas och bildar underlag för beskrivnings­
arbetet .
Beroende på om arbetena ska genomföras av egen eller 
extern personal kan omfattningen av beskrivningsarbetet 
variera.
Typbeskrivningar kan utnyttjas för att beskriva den 
lokalstandard som gäller för en förvaltning. Dessa kan 
utnyttjas för att kalkylera underhållskostnader och för 
att informera egen personal om hur olika arbeten ska 
utföras. I typbeskrivningarna anges vilka material, 
fabrikat mm som ska användas.
De grundatatexter som hämtas ur textbanken kompletteras 
med uppgift om fabrikat, kulör och liknande. Grundtex­
terna kan även ändras i de fall detta är önskvärt.
Resultatet blir dels en rumsbeskrivning där åtgärderna 
redovisas rumsvis och dels en byggnadsbeskrivning där 
samtliga förekommande arbeten redovisas.
UHAMA är indelad på samma sätt som AMA och det innebär 
att beskrivningar för underhållsarbeten återfinns under 
motsvarande AMA-rubrik.
Beskrivningstexterna är indelade i tre kategorier under 
respektive rubrik,de tre kategorierna är:
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A. Rengöring
B. Justering/komplettering
C. Utbyte
För var och en av kategorierna kan det förekomma alter­
nativa åtgärder, ytbehandlingar mm. Syftet med denna 
uppbyggnad är dels att utnyttja den kunskap som finns 
om BSAB-systemet och dels att förenkla valet av alter­
nativ .
Kalkyl
Kalkylsystemet, UHKAL, består av dels kalkyldata på 
byggdelsnivå och dels referensvärden för underhålls- 
objekt. Kalkyldata är kopplade till beskrivningstex­
terna i UHAMA.
Genom att välja material/materiel och åtgärder ur UHAMA 
upprättas underhållsbeskrivningar. Dessa kompletteras 
med intervall för den förväntade livslängden.
Resultatet blir referensbeskrivningar för olika under- 
hållsobjekt. I respektive beskrivning anges normala 
värden för olika rumsenheter, fördelningen mellan dessa 
etc .
Referensbeskrivningarna kombineras i kalkylsystemet 
UHKAL med kostnadsdata för byggdelar. I UHKAL beräknas 
kostnaderna för ingående mängder och typ av åtgärder. 
Resultatet blir beräknade underhållskostnader för 
UHPLANs olika detaljeringsnivåer .
I UHKAL finns kostnadsdata för respektive åtgärder 
lagrade. Genom att ändra i dessa prislistor kan hela 
kalkylbanken automatiskt uppdateras till aktuell pris­
nivå .
Genom kopplingen mellan beskrivning och kalkyl blir det 
möjligt att justera underhållsplanen och undersöka 
vilka konsekvenser ändringar av material, intervall etc 
får.
Systemets generella kalkyldata kan vid behov ersättas 
av särskilda uppgifter för en eller flera databanker.
Uppföljning
Uppföljning av underhållsverksamheten sker med hjälp av 
ett delsystem, UHBUD, för budgetering och uppföljning.
I UHBUD lagras uppgifter om vad som ska utföras respek­
tive budgetår. Dessa åtgärder delas in i budgetposter 
av valfri storlek. Budgeten redovisas med hjälp av 
samma kontoplan som för förvaltningens ekonomiska 
redovisning. På detta sätt kan data från bokföringen 
utnyttjas för uppföljning av underhållskostnaderna.
Skälet till att utnyttja ett särskilt system för bud­
getering och uppföljning i stället för den ordinarie 
bokföringen är att de flesta ekonomisystem främst är 
anpassade för en kameral redovisning.
Uppföljningen innebär att budgetens olika arbeten kan 
följas från det att arbetet planeras tills det är 
utfört. Uppgifter om utförda arbeten lagras och kop­
plas till UHPLAN och bildar därigenom underlag för 
förvaltningsstatistik och vidare planering.
I UHBUD ingår även möjligheten att göra prognoser genom 
att lägga in uppgifter om pågående arbeten i takt med 
att dessa beställs.
I UHBUD kan de olika budgetposterna redovisas på samma 
nivåer som i UHPLAN. Detta innebär att exempelvis mål­
ning av lägenheter kan redovisas på följande sätt:
1. Målning av en viss lägenhet.
2. Målning av lägenheter på ett visst vånings­
plan .
3. Målning av lägenheter i en viss byggnad.
4. Målning av lägenheter i ett visst förvalt- 
ningsobjekt.
Uppgifter från en lägre nivå kan adderas och redovisas 
på en högre nivå.
Valet av redovisningsnivå för budget och resultat på­
verkar arbetsmängden. Redovisning i detalj innebär ett 
avsevärt merarbete samtidigt som risken ökar att det 
som redovisas blir felaktigt. Kraven på kontering blir 
stora om fakturor och arbetsorder ska delas upp i en 
mängd olika poster.
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Fastighetsregister
I underhållsplanen ingår data som beskriver fastighets­
beståndet. Dessa sammanställs i ett register som inne­
håller adresser, användning, ytor mm.
Fastighetsregistret utnyttjas vid budgetering och upp­
följning av underhållskostnader. Vid samköming av 
UHPLAN:s fastighetsdata med UHBUD går det att få fram 
jämförelsetal mellan fastigheter, konton mm. Resultaten 
kan redovisas i kr/m2 och relateras till olika verksam­
heter .
UHPLAN innehåller fastighetsdata vilka främst är avsed­
da för underhållsplanering. Genom att komplettera dessa 
med uppgifter om uthyrningsenheter, energiförbrukning, 
hyresintäkter etc går det att analysera fastighetsför­
valtningen i ett vidare perspektiv.
ADB
Möjligheten att utveckla och tillämpa system för under­
hållsplanering är till stor del beroende av datorer.
Den främsta anledningen är att det ingår stora data­
mängder i en underhållsplan. Dessa datamängder är 
dessutom under ständig förändring.
Datorbearbetningarna i UHPLAN utgörs i ett inledande 
skede av relativt enkla sorteringar och beräkningar. 
Arbetet består till en början av att strukturera 
data och lagra dessa i en eller flera databanker.
I takt med att databankerna utvecklas ökar förutsätt­
ningarna för flera typer av bearbetningar. I databank­
erna kommer det att finnas en mängd data som beskriver 
fastighetsbeståndet och aktiviteter inom detta. Det 
kan vara exempelvis budgetuppgifter, tidigare under- 
hållsinsatser, byggnadsdata mm.
Generellt system
Flera av de bearbetningar som ingår i en underhållsplan 
kan utföras med generella program vilka finns i de fle­
sta större datorer. Dessa kan vara kommandon och pro­
gram för inlagring av data samt bearbetning av filer.
Genom att utnyttja dessa generella program och sam­
tidigt bryta ner underhållsplanen i ett antal delsystem 
ökar beredskapen och möjligheten att utföra berbet- 
ningar som vid planens tillkomst var obekanta.
Principen för detta system är att grunddata lagras i 
databanker som går att bearbeta med hjälp av dels pro­
gram specifika för underhållsplanen och dels med gene­
rella kommandon och program.
Denna systemuppbyggnad erbjuder flexibilitet och gör 
det möjlighet att välja ut de delar som är intressanta 
och efterhand komplettera dessa.
Fördelarna med denna systemuppbyggnad är följande:
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1. Enkla ADB-rutiner kan användas vilket medför 
låga kostnader.
2. Underhållsplanen kan utvecklas succesivt ge­
nom att delsystem adderas.
3. Varje delsystem kan utnyttjas oberoende av 
de andra vilket innebär en ökad datasäkerhet.
4. Grunddata kan lagras i databanker vilka in­
går i ett valfritt antal delsystem.
5. Användaren är inte låst till i förväg be­
stämda rutiner.
UHPLAN är ett planeringssystem som förutsätter tillgång 
till datorer. Den minsta datorkraft som krävs ryms inom 
en sk persondator vilken för närvarande kostar ca 50- 
100 000 kronor.
Utvecklingen av datorer och program tyder på att många 
av de program som i dag är avsedda för ett speciellt 
system snart kommer att ha utvecklats till generella 
program med kapacitet att hantera en mängd olika fall.
De ADB-tillämpningar som i första hand undersökts inom 
detta projekt har avsett bearbetning och redovisning av 
text och siffror. I projektets slutskede har även gra­
fisk databehandling utnyttjats för att lagra och rita 
situationsplaner.
Databanker
Till UHPLAN hör grunddata i form av bl a beskrivnings- 
texter och kalkyldata. Dessa kräver, för att svara mot 
förändrade krav och kostnader, en kontinuerlig uppda­
tering. Genom att centralisera dessa och liknande data­
banker blir det möjligt att samla kvalificerade upp­
gifter utan att det blir betungande för var och en av 
nyttjarna.
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Utrustning
ADB-utrustningen, som utnyttjas i UHPLAN, kan delas in 
i de tre delarna minnet, datorn och terminalen. De har 
i grova drag följande funktioner:
Minnet Lagrar grunddata, databanker, program
och liknande
Datorn Tar emot meddelanden, hämtar databanker
och program från minnet, bearbetar 
dessa och skickar resultaten till 
terminalen
Terminalen Förmedlar uppgifter mellan användaren 
och datasystemet.
I princip ser utrustningen ut på detta sätt oberoende 
av vilken teknisk lösning som väljs. Den tekniska lös­
ningen kan variera från en mindre bordsdator till en 
central dator med stor minneskapacitet och en mängd 
terminalanslutningar.
Det är väsentligt att vid val av ADB-utrustning bedöma 
behovet av kommunikation med andra datorer. Fördelarna 
med en persondator är beroende av möjligheten att kom­
binera den med andra datorer. En liten dator utan 
möjlighet till kommunikation innebär att de data som 
lagras kan bli svåra att utnyttja i ett större samman­
hang .
En datorlösning som består av terminaler, med eller 
utan förmåga till lokal bearbetning, vilka kan kopplas 
till varandra och/eller en större dator innebär goda 
förutsättningar att utnyttja och vidareutveckla data­
banker och underhållsplaner.
Den tekniska utvecklingen tyder på att gränsen mellan 
ADB-systemen och användaren blir alltmer diffus. Genom 
utvecklingen av persondatorer och program för dessa 
ökar möjligheten att utnyttja generella system för egna 
behov.
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Tillämpning av UHPLAN
UHPLAN innehåller i huvudsak två kategorier data. Den 
ena utgörs av generella data som beskriver referens­
värden för underhållsåtgärder och dito kostnader. Den 
andra delen innehåller data som är specifika för det 
planerade fastighetsbeståndet. Genom att variera an­
delen generella data blir det möjligt att upprätta 
underhållsplaner på olika detaljeringsnivåer.
En stor andel generella data begränsar arbetet med att 
ta fram ett underlag för planering. Genom att succesivt 
minska andelen generella data och ersätta dessa med 
faktiska värden övergår planen till ett program för 
verkställighet.
Den generella databanken kan liknas vid en pyramid. 
Pyramidens bas, vilken innehåller detaljerade uppgifter 
om byggdelar, adderas till systemets olika nivåer.
Detta sker med hjälp av referensvärden för olika lokal­
typers standard, underhållsintervall och kostnader. 
Fasader, tak och mark behandlas på motsvarande sätt.
Den generella databanken kan beskrivas på följande 
sätt.
rumsenheter 
eller motsvarande
byggdelar
Figur 11.
För varje rumsenhet eller motsvarande upprättas en 
referensbeskrivning med ett antal byggdelar. I be­
skrivningen anges material, åtgärder och intervall. 
Beskrivningen används som kalkylunderlag och den sam­
manlagda underhållskostnaden beräknas i kr/m2 NTA.
Genom att addera olika rumsenheter får vi nästa nivå 
i pyramiden. Den består av UH-enheter som var och en 
beskriver olika funktioner och användningsområden. 
Exempel på UH-enheter är lägenhet, undercentral VVS/VA, 
tegelfasad mm.
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Figur 12.
UH-enheterna beskrivs med referensvärden som anger in­
gående rumsenheter eller motsvarande. Kostnader och 
intervall vägs samman med hänsyn till ingående mängder. 
Kostnaden redovisas i kr/m2 BRA.
UH-enheterna adderas därefter till UH-grupper vilka 
utgör systemets översiktliga nivå. UH-grupperna är kop­
plade till en övergripande funktion i form av teknik 
eller användning. Exempelvis flerfamiljshus, tekniska 
utrymmen, fasader mm.
Figur 13.
UH-grupperna definieras med ett urval UH-enheter. Kost­
nader och intervall vägs samman. Kostnaden anges i 
kr/m2 BTA.
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Arbetsgången i UHPLAN
Arbetsgången i UHPLAN inklusive beskrivning, kalkyl och 
uppföljning kan delas in på följande sätt. De olika 
momenten griper i flera fall in i varandra och resulta­
tet från en del påverkar en tidigare del.
Strukturering Fastigheterna delas in i underhålls- 
objekt som anges till läge. Avgräns-
Uppmätning
ningen av dessa enheter beror på vald 
detaljeringsnivå.
Respektive underhållsobjekt mäts på 
ritning. Uppmätningen görs som brutto-, 
bruks- eller nettoarea beroende på vald 
detaljeringsnivå.
Inventering Genom okulärbesiktning kartläggs nu­
varande standard och bedöms tidpunkten 
för framtida underhållsarbeten. Inven­
teringen resulterar i ett förslag till 
när respektive underhållsobjekt bör 
åtgärdas.
Beräkning Data från strukturering, uppmätning och 
inventering lagras i en databank och 
kombineras med systemets grunddata.
Detta underlag bearbetas i UHPLAN och 
resulterar i ett beräknat underhålls­
behov. Detta anges till tid, läge, om­
fattning och kostnad.
Planering Det beräknade underhållsbehovet vägs 
mot andra faktorer som finansiering, 
verksamhetsförändringar mm. Planen 
justeras genom omfördelningar i tiden, 
ändring av intervall och åtgärder mm.
Genomförande Årets underhållsobjekt besiktigas och
Uppföljning
beskrivs på ett sätt som anpassas till 
om de ska utföras av egen personal 
alternativt som entreprenad. I detta 
ingår en kostnadsberäkning och budge­
tering .
Den beslutade budgeten bevakas och 
justeras. Resultatet används som under­
lag för revidering av kommande års 
underhållsplaner.
Strukturering av fastigheterna
Det första steget i upprättandet av underhållsplanen 
består i att definiera och strukturera det fastighets­
bestånd som ska ingå . Struktureringen av fastigheterna 
görs enligt följande modell.
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fastigheter
byggnader
UH-grupper
UH-enheter
rurasenheter
byggdelar
Figur 14.
Fastighetsbeståndet struktureras i olika detaljerings- 
nivåer.
Struktureringen av fastigheterna innebär att innehåll 
och form på fastighetsregistret påverkas. Det är därför 
väsentligt att redan här försöka klarlägga vilka kopp­
lingar till befintliga rutiner som är önskvärda.
Med dessa förutsättningar är det möjligt att ange hur 
fastigheterna ska struktureras i UH-grupper, -enheter 
etc. Detta görs enligt följande.
1. Fastigheterna delas upp på förvaltningsobjekt. 
Denna indelning kan anpassas till verksamhets- 
eller redovisningsenheter.
2. Förvaltningsobjekten bryts ned i enskilda bygg­
nader. Denna indelning görs så att varje byggnad 
är lätt att identifiera och avgränsa.
3. Byggnaderna delas in i UH-grupper som är kop­
plade till användningssätt alternativt teknisk 
funktion. UH-grupperna redovisas per våningsplan 
eller motsvarande för respektive byggnad.
4. UH-grupperna detaljeras till UH-enheter. Det är 
möjligt att utnyttja UH-enheterna för att defi­
niera uthyrnings- eller resultatenheter.
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5. För att i detalj precisera vad som ingår i de 
olika UH-enheterna beskrivs dessa i rumsenheter. 
Rumsenheterna används för att ange läge och 
definieras med byggdelar.
6. Byggdelar är den mest detaljerade nivån i UHPLAN 
Här beskrivs i detalj de material och utföranden 
som förekommer.
Genom att känna till dels fastighetsbeståndets omfatt­
ning och dels vilken information som ska ingå i under- 
hållsplanen går det att beräkna omfattningen av arbetet 
med planen samt krav på hjälpmedel i form av grunddata, 
planeringsunderlag och datorer.
Grunddata, klassifikation och koder
För att göra informationen tillgänglig för bearbetning 
måste den inordnas i ett klassifikationssystem. Kraven 
på ett sådant bör vara att det dels ska vara lätt att 
använda, dels ge tillräcklig precision.
I UHPLAN har, för att förenkla användningen, antalet 
koder begränsats. De koder som förekommer kan delas in 
i följande tre kategorier.
1. Fastighetsdata och benämningar som är speci­
ella för respektive förvaltning.
2. Planeringsbegrepp i form av UH-grupper och 
-enheter
3. BSAB-systemets PI och P2 koder för att defi­
niera beskrivnings- och kalkyldata.
Skälen för denna indelning i är följande:
1. Fastighetsdata i form av byggnadsbeteckningar, 
lägenhetsnummer mm är ofta olika från fall till 
fall. De är dessutom till stor del integrerade 
med förvaltningens övriga verksamhet som hyres- 
debitering, bokföring mm. I ett generellt 
planeringssystem måste hänsyn tas till detta.
2. Planeringsbegreppen är unika för UHPLAN och 
används för att koppla fastighetsdata till 
BSAB-systemet.
3. BSAB-systemet är ett sätt att i detalj be­
skriva material och utförande. BSAB-systemet 
kan användas för att sortera teknisk och eko­
nomisk information i form av beskrivningar 
och kostnader.
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Genom att sortera grunddata på ett systematiskt sätt 
förenklas hanteringen av de stora datamängder som ingår 
i en underhållsplan. Grunddata beskriver i detalj de 
material, utförande och kostnader som förekommer för 
olika underhållsåtgärder.
Användning av grunddata.
I grunddatabanken finns de minsta byggstenarna i den 
blivande underhållsplanen. Dessa är sorterade på ett 
sätt som medger förändringar i utförandet och därigenom 
den kalkylerade kostnaden.
Genom att anta att variationerna är relativt små inom 
en större mängd går det att begränsa datamängden. Detta 
sker med hjälp av referensbeskrivningar vilka innehål­
ler de åtgärder som normalt förekommer. Till respektive 
åtgärd hör ett intervall för hur ofta de bör upprepas.
Grunddatabanken kan utnyttjas för att beskriva under­
hållsarbeten i exempelvis ett generellt kontorsrum. Om 
motsvarande beskrivning upprättas rum för rum kommer 
resultatet att bli en mycket stor mängd data. Att han­
tera dessa i ett planeringssystem innebär, även om det 
är datoriserat, mycket arbete och svårighet att få en 
överblick.
Parallellt med beskrivningen finns motsvarande kalkyl­
data. Antalet kalkyldata begränsas till de som krävs 
för att få en korrekt totalkostnad.
I UHPLAN finns på detta sätt tillgång till generella 
data för underhållskostnader. Dessa är beräknade med 
refernsvärden för normal standard och normalt slitage.
Vid uppläggning av en databank i UHPLAN utnyttjas dessa 
referensvärden om inte annat anges. Vid behov är det 
möjligt att anpassa dessa värden för en särskild under­
hållsplan .
Planens referensvärden'är strukturerade i olika detal- 
jeringsnivåer och precisionen ökar i takt med att dessa 
referensvärden ersätts med faktiska. Vid planering pa 
nivå 1, UH-grupper, används på så sätt kalkyldata som 
baseras på en bedömning av vilka UH-enheter som ingår. 
Exempel på de olika detaljeringsnivåerna ärföljande:
UH-
grupp: Omfattar var och en en viss typ av verksamhet
eller funktion, exempelvis;
A2 Flerfamiljshus 
D4 Kontorshus 
XO Tekniska utrymmen 
Yl Fasader
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Varje UH-grupp består av ett antal UH-enheter. Dessa 
anges i beskrivningen av respektive UH-grupp till typ 
och andel.
UH-
enhet: Är i princip uppbyggda på samma sätt som
UH-grupperna. Skillnaden består i att den är 
avgränsad till en mindre del, exempelvis;
11 Lägenhet
12 Personal 
61 VVS, VA 
71 Stenfasad
UH-enheterna består i sin tur av ett antal rumsenheter, 
eller motsvarande, vilka beskrivs i form av byggdelar.
Bygg-
del: Anger material, åtgärd, kostnad och intervall
exempelvis ;
kr/en­ inter
het vall
V4.32C Kyl/sval utbyte
698
2600 10
P2.22 96-30510 Vägg målning
363
24 6
R5.C Oljebrännare utbyte 10000 10
562
I kalkylsystemet UHKAL utnyttjas detta underlag för be­
räkning av underhållskostnader för respektive UH-enhet 
och UH-grupp.
Inventering
Beroende på vald detaljeringsnivå utförs inventeringen 
på olika sätt. I en översiktlig plan där byggnaderna 
redovisas i UH-grupper bedöms standarden och behovet av 
åtgärder för relativt stora delar av byggnaden på en 
gång. Syftet med denna bedömning är att få ett tillräc­
kligt underlag för att planera in de olika underhålls- 
objekten i en översiktlig tidplan samtidigt som dessa 
används för att beräkna årskostnaden för det aktuella 
fastighetsbeståndet.
Den fortsatta inventeringen innebär att respektive 
underhållsobjekt kartläggs mer i detalj. Den mest de­
taljerade besiktningen innebär en beskrivning av vilka 
byggdelar, ex vis golvbeläggningar, belysningsarmaturer 
etc, som ska åtgärdas samt uppgifter om hur åtgärden 
ska utföras.
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Genom möjligheten att välja detaljeringsnivå på inven­
teringen går det att begränsa arbetsinsatsen och sam­
tidigt få fram ett underlag som kan användas för att 
prioritera det vidare arbetet.
Resultatet av uppmätningen och inventeringen utgör det 
underlag som krävs för bearbetning i UHPLAN.
Besiktning
Besiktningsrutinerna i UHPLAN möjliggör en löpande in­
ventering där detaljarbetet koncentreras till ett urval. 
Syftet med detta är att följande:
En översiktlig inventering av hela beståndet gör 
att man med en begränsad insats får en överblick av 
fastighetsbeståndet.
Genom att underhållsplanera på olika detaljerings- 
nivåer blir det möjligt att koncentrera arbetsin­
satserna till de delar av fastighetsbeståndet som 
är i störst behov av underhåll.
De detaljerade besiktningarna bör begränsas till de 
fall där det är aktuellt med underhållsåtgärder. Genom 
denna lösning belastas inte planeringssystemet med en 
mängd detaljuppgifter.
översiktlig
UH-plan
prioritering
detaljerad
UH-plan
Figur 15.
En översiktlig inventering ligger till grund för en 
prioritering av de detaljerade besiktningarna.
De olika typer av besiktningar som ingår i UHPLAN är 
fö 1jande:
1. Inventering på UH-gruppsnivå
2. Inventering på UH-enhetsnivå
3. Besiktning av rumsenheter eller motsvarande
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Besiktningen av fastigheterna utförs olika ingående be­
roende på vald detaljeringsnivå. på nivå 1, då syftet 
är att upprätta en översiktlig plan för planering och 
budgetering, förenklas besiktningen till en översiktlig 
inventering.
Denna inventering innebär en bedömning av när respek­
tive UH-grupp bör åtgärdas samt en kontroll av att be­
fintligt ritningsunderlag stämmer. Vid inventeringen 
antecknas dessutom åtgärder vilka bedöms som akuta, 
exempelvis fasad-, takskador och liknande..
I takt med att underhållsplanen genomförs kompletteras 
inventeringen med detaljerade besiktningar. Dessa be­
siktningar syftar till att beskriva material och 
arbetsutförande .
Omfattningen av de detaljerade besiktningarna hänger 
samman med hur arbetena sedan genomförs. Ska arbetet 
utföras av egen personal kan beskrivningen sannolikt 
förenklas.
I den detaljerade besiktningen ingår att bedöma vad som 
bör åtgärdas, hur det ska utföras och i vilken omfatt­
ning. Detta ska dessutom vägas ihop med synpunkter från 
hyresgäster, förändringar i form av materialbyten, 
standardhöjningar mm.
Uppmätning
Uppmätningen görs på ritning enligt den indelning i UH- 
grupper, -enheter etc som valts. Byggnaderna mäts vå- 
ningsvis och utvändigt. Mark redovisas på motsvarande 
sätt. Uppmätningen görs enligt följande:
UH-grupp m2 Bruttoarea (BTA)
UH-enhet m2 Bruksarea (BRA)
Rumsenhet m2 Nettoarea (NTA)
Fasader, tak och mark mäts på motsvarande sätt. Mät- 
reglerna följer Svensk standard SS 02 10 50, Area- och 
volymberäkning för byggnader.
De uppmätta ytorna markeras på respektive ritning för 
att förenkla senare ändringar respektive tillägg.
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Ritningsunderlag
För strukturering av fastigheterna används plan- och 
fasadritningar i skala 1:100 eller 1:200. Indelningar i 
UH-grupper och UH-enheter markeras på ritningarna för 
att förenkla kontroller och ändringar.
Kravet på ritningarnas aktualitet ökar med detaljerings- 
graden. På en översiktlig nivå har mindre avvikelser 
liten betydelse eftersom UHPLAN här arbetar med sanno­
lika värden.
Planering
I UHPLAN kombineras data som beskriver fastighets­
beståndet med systemets beskrivnings- och kalkyldata. 
Bearbetningarna resulterar i en plan där de olika under- 
hållsobjekten kostnadsberäknas och placeras ut i tiden.
De underhållsobjekt som ingår i planen kan särredovisas 
med avseende på när någonting ska åtgärdas eller vad 
som ska åtgärdas en viss tidpunkt enligt planen.
Bearbetningen resulterar i dels ett beräknat och dels 
ett planerat underhållsbehov. Dessa finns tillgängliga 
parallellt och skiljer sig åt genom att det beräknade 
underhållsbehovet baseras enbart på bedömningar från 
inventeringen av fastigheterna. Det beräknade under­
hållsbehovet beror i huvudsak på byggnadernas ålder, 
användning och slitage. Det planerade underhållet 
redovisas med hänsyn till eventuella beslut om ändrade 
åtgärdsår.
Planeringen innebär att ta ställning till dessa upp­
gifter och anpassa underhållsplanen till andra faktorer 
som budgetramar, personella resurser, önskemål från 
användarna mm.
Planeringsresultat
Resultaten av bearbetningarna i planeringssystemet 
redovisas i form av tabeller och diagram. Dessa inne­
håller tidpunkt, läge, omfattning och kostnader för 
underhållsåtgärderna samt uppgifter om vad som ska ut­
föras. Detta utgör grunden i redovisningen som omfattar 
följande :
Nivå 1 Prognos och budgetunderlag på lång sikt
För att få en representativ årskostnad beräknas under- 
hållsprognosen på en 30-års period. Fastighetsbeståndet 
redovisas i form av UH-grupper. Dessa anger inte i 
detalj vad som ska utföras utan är främst ett underlag 
för vidare planering på nivå 2.
Nivå 2 Underlag för verksamhetsplanering
Planen är upprättad på i princip samma sätt som för 
nivå 1. Skillnaden består i att de underhållsobjekt som 
ingår i planen är detaljerade till UH-enheter vilka kan 
beskrivas som delmängder av UH-grupperna.
Beroende på fastighetsbeståndets storlek, standard och 
ålders fördel fördelning kan större eller mindre delar av 
fastigheterna ingå i nivå 2.
Planen är här ett hjälpmedel för samordning av synpunk­
ter från användarna, anpassning till upphandling mm.
Den på detta sätt bearbetade UH-planen utgör underlag 
för budgetering.
Nivå 3 Genomförande av underhållsplanen
Vid genomförandet av underhållsplanen sker den slutliga 
beskrivningen av hur åtgärderna ska utföras och anpas­
sas till tillgängliga resurser.
Beroende på om arbetena ska utföras av egen personal 
alternativt handlas upp till ett fast pris krävs olika 
underlag. En förvaltning med egen utförandepersonal och 
arbetsledning har andra behov av underlag jämfört med 
vad som krävs vid entreprenadupphandling.
Den slutliga besiktningen och åtgärdsbeskrivningen i 
underhållsplanen anpassas därför till hur arbetena ska 
genomföras.
Genomförande
Genomförandet av underhållsplanen sker på följande sätt.
1. Det kommande årets underhållsobjekt tas fram ur 
underhållsplanen.
2. Genom en detaljerad besiktning kartläggs under­
hållsåtgärder för respektive objekt.
3. Beskrivningar och övrigt underlag för genom­
förande upprättas. Dessa utgör samtidigt under­
lag för kalkyler.
4. De kalkylerade underhållsåtgärderna sammanställs 
i ett förslag till underhållsbudget.
5. Underhållsbudgeten fastställs efter eventuella 
justeringar.
Uppföljning
Genom att komplettera underhållsplanen med UHBUD kan 
budgeten kombineras med underhållsplanen och användas 
för uppföljning av nedlagda underhållskostnader. Bud­
getsystemet UHBUD innehåller kontoplan med kostnads- 
slag och kostnadsställen vilken kopplas till UHPLAN.
Arbetsgången i UHBUD är följande.
1. De olika underhållsobjekten läggs in för respek­
tive budgetår. Varje objekt redovisas med en 
kort beskrivning och kalkylerad kostnad.
2. Budgetposterna sammanställs och bildar underlag 
för beslut om budget.
3. Vid budgeteringen sammanställs och prioriteras 
önskemålen med hänsyn till tillgängliga medel 
mm. Olika alternativ kan redovisas genom att 
posterna kan läggas in i respektive lyftas ur 
budgeten.
4. I takt med att budgeten genomförs kompletteras 
UHBUD med uppgifter om förbrukade belopp, bud­
getändringar mm.
Genom att följa beställningsläget går det att på detta 
sätt tidigt upptäcka om budgeten kommer att överskridas 
om vissa arbeten släpar efter etc. Det är möjligt att 
kontinuerligt gå in i budgeten och lyfta ur eller lägga 
in nya poster, ändra budgeterade belopp etc.
Resultatet blir en löpande uppföljning av budgeten som 
gör det möjligt att läsa av budgetläget i form av på­
började och avslutade arbeten.
Genom kopplingen mellan UHBUD och UHPLAN blir det även 
möjligt att redovisa büdget och utfall i jämförelsetal, 
kr/m2, mellan olika byggnader och kostnadsslag .
Genom att redovisa underhållskostnaderna i jämförelse­
tal, kr/m2, blir det möjligt att jämföra olika objekt 
och upptäcka eventuella skillnader.
Vid budgetårets slut görs en avstämning där utförda ar­
beten lagras med uppgift om budgeterat belopp och slut­
lig kostnad. Dessa uppgifter ger ett underlag för stati 
stik. Statistiken kan användas för att redovisa hur 
kostnaderna varierar inom fastighetsbeståndet med av­
seende på läge, ålder mm. Dessa uppgifter kan utnyttjas 
för att justera de kalkyldata som används i UHPLAN. På 
detta sätt uppnås en ökad precision i prognosen över 
framtida underhållskostnader.
Uppföljningen av underhållskostnaderna gör det möjligt 
att se var kostnaderna ligger och vad de avser. Detta 
kan därefter ligga till grund för en mer detaljerad 
undersökning där orsakerna klarläggs och bildar under­
lag för beslut om åtgärder.
Tillsammans ger UHPLAN och UHBUD både en prognos över 
framtida kostnader och en redovisning av nedlagda kost­
nader .
UHPLAN
Underhållsplan Sid 1
BYGGNADSFÖRTECKNING
Bygg Kvarter Adress
1000 Västerbotten 18/19 Lidingö
1006 Västerbotten 18/19 Stjärnvägen 3
18123 Lidingö
1100 Västerbotten 18 Lidingö
1101 Västerbotten 18 Stockholmsvägen 18 
18123 Lidingö
1200 Västerbotten 19 Lidingö
1202 Västerbotten 19 Herserudsvägen 1 
18123 Lidingö
1203 Västerbotten 19 Herserudsvägen 3 
18123 Lidingö
1205 Västerbotten 18 Ordensbacken 4 
18123 Lidingö
Läsanvisning:
I underhållsplanen redovisas beräknade och planerade åtgärder. Des­
sa anges till tid, plats och kostnad. De fastighetsdata som ingår i 
planen kan redovisas i ett separat register. Detta innehåller dels 
adressuppgifter som ovan och dels detaljerade uppgifter om de olika 
byggnaderna.
Adressuppgifterna ger en orientering om de fastigheter som ingår i 
underhållsplanen.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 2
UNDERHÅLLSPLANERADE BYGGNADER
Bygg UH-■grupp Mängd Besiktn Bygg
BTA datum år
1205 A2 Flerfam. hus 2680 820617 1971
1205 C2 Vårdcentral 46 820617 1971
1205 D4 Kontor 1025 820617 1971
1205 El Idrottsanl. 180 820617 1971
1205 E8 Restaurang 543 820617 1971
1205 G0 Verkstadsind 651 820617 1971
1205 Q6 Garage 353 820617 1971
1205 VI Trapphus 209 820617 1971
1205 XO Tekniska utr 241 820617 1971
1205 Yl Fasader 2091 820617 1971
1205 Y2 Tak 978 820617 1971
Läsanvisning :
Fastighetsregistret ger även besked om respektive byggnad i under- 
hållsplanen. Ovan visas ett utdrag ur planens nivå 1. Här redovisas 
summan av de underhållsgrupper som förekommer samt mängd i m2 BTA, 
besiktningsdatum och byggnadsår.
Underhålisplan
UHPLAN 
Sid 3
UNDERHÄLLSPLANERADE BYGGNADER
Bygg UH-enhet Mängd
BRA
Besiktn
datum
Bygg
år
1205 A211 Lägenhet 1897 821220 1971
1205 A213 Tvätt 30 821220 1971
1205 A224 Samling 42 821220 1971
1205 A242 Förvaring 222 821220 19711205 A252 Korridor 318 821220 1971
1205 D412 Personalrum 42 821220 19711205 D414 Hygien 17 821220 1971
1205 D421 Kontor 403 821220 1971
1205 D424 Samling 42 821220 19711205 D432 Mottagning 53 821220 1971
1205 D433 Tillverkning 139 821220 1971
1205 D442 Förvaring 135 821220 19711205 D45 2 Korridor 82 821220 1971
1205 D4 53 Entre 31 821220 1971
1205 E812 Personalrum 8 821220 19711205 E814 Hygien 43 821220 1971
1205 E821 Kontor 3 821220 1971
1205 E832 Mottagning 15 821220 19711205 E833 Tillverkning 60 821220 1971
1205 E841 Servering 267 821220 19711205 E842 Förvaring 41 821220 19711205 E852 Korridor 36 821220 19711205 E853 Entre 54 821220 1971
1205 Q644 Parkering 331 821220 19711205 V142 Förvaring 3 821220 1971
1205 VI51 Trappa 226 821220 1971
1205 X061 VVS, VA 153 821220 1971
1205 X062 El 10 821220 1971
1205 X063 Transport 25 821220 1971
1205 X064 Avfall 21 821220 19711205 Y171 Stenfasad 80 821220 1971
1205 Y172 Putsfasad 1269 821220 1971
1205 Yl 73 Plåtfasad 624 821220 19711205 Y282 Papptak 883 821220 1971
1205 Y283 Plåttak 95 821220 1971
Läsanvisning :
De uppgifter som redovisas för de underhållsplanerade byggnaderna 
ökar i antal med detaljeringsnivån. På nivå 2 i underhållsplanen be­
skrivs byggnaderna i underhållsenheter. Ett sammandrag för byggnad 
1205, samma som föregående sida, redovisas ovan.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 4
UNDERHÄLLSPLANERADE BYGGNADER
Bygg
* * * *
****
* * * *
****
UH-enhet Mängd
A211 Lägenhet 1897
A213 Tvätt 30
A214 Hygien 4
A224 Samling 42
A242 Förvaring 222
A252 Korridor 318
D412 Personalrum 163
D414 Hygien 176
D421 Kontor 5986
D424 Samling 217
D432 Mottagning 53
D433 Tillverkning 139
D442 Förvaring 579
D452 Korridor 1294
D453 Entre 31
X052 Korridor 14
X061 VVS, VA 952
X062 El 172
X063 Transport 317
X064 Avfall 120
Yl 71 Stenfasad 2386
Y172 Putsfasad 1269
Y173 Plåtfasad 5665
Y282 Papptak 1293
Y283 Plåttak 879
Z191 Hårdgjord mar 3022
Z192 Anlagd gräsyt 1835
Läsanvisning :
På motsvarande sätt är det möjligt att summera en eller flera UH- 
enheter för hela fastighetsbeståndet och på så sätt få besked om 
totala mängden lägenheter, papptak mm.
Genom att på detta sätt strukturera och beskriva fastigheterna till 
omfattning och innehåll får databanken en dimension som anger vad 
som finns och var det finns.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 5
UNDERHÅLLSKOSTNADER OCH INTERVALL
UH-grupp Intervall Kostnad
år kr/m2
A2 Fl erfamiljshu 10 284
C2 vårdcentral 5 245
Dl Affärshus, va 5 195
D3 Bank 5 168
D4 Kontor 10 177
El Idrottsanl. 5 250
E6 Bibliotek, mu 10 371
E8 Restaurang 5 1115
GO Verkstadsind 5 185
P1 Lager 10 178
Q6 Garage inkl. 15 55
U2 Skyddsrum 15 67
VI Trapphus 10 402xo Tekniska utry 10 1723
Yl Fasader 7 67
Y2 Tak 10 69
Z1 Mark 15 47
Läsanvisning :
De kalkyldata som används vid beräkning av underhållskostnaderna 
består av ett intervall och kostnad för respektive underhållsobjekt 
Dessa beräknas med hjälp av kalkylsystemet UHKAL. Genom att kal­
kylerna börjar på byggdelsnivå och kopplas till varandra för 
planens olika nivåer fås ett homogent kalkylunderlag där föränd­
ringar på detaljnivån automatiskt justerar övriga kalkyldata.
Ovan redovisas de kalkyldata som ingår i nivå 1 för databanken BFR.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 6
UNDERHÅLLSKOSTNADER OCH INTERVALL
UH-enhet Intervall Kostnad
år kr/m2
A211 Lägenhet 10 336
A213 Tvätt 10 509
A214 Hygien 5 936
A224 Samling 10 387
A242 Förvaring 10 73
A252 Korridor 10 452
D412 Personalrum 10 373
D414 Hygien 10 642
D421 Kontor 10 174
D424 Samling 10 387
D432 Mottagning 5 217
D433 Tillverkning 5 179
D442 Förvaring 10 153
D452 Korridor 10 452
D453 Entre 10 390
X052 Korridor 10 452
X061 VVS, VA 10 2264
X062 El 10 250
X063 Transport 20 3520
X064 Avfall 15 1105
Y171 Stenfasad 7 47
Y172 Putsfasad 7 74
Y173 Plåtfasad 7 64
Y282 Papptak 15 81
Y283 Plåttak 10 133
Z191 Hårdgjord mar 15 74
Z192 Anlagd gräsyt 20 27
Läsanvisning :
Mängden kalkyldata ökar på samma sätt som fastighetsdata i takt med 
att planens detaljeringsnivå ökar.
Ovan redovisas ett urval av de kalkyldata som används på nivå 2 för 
databanken BFR.
Databanken får på så sätt ytterligare en dimension som anger kost­
nader. Det blir härigenom möjligt att ange vad som finns, var det 
finns och vad det kostar.
UHPLAN
Underhållsplan Sid
Beräknat
PROGNOS
kkr
6000
PROGNOS UND 
Objekt: **** Plan:
ERHÅLLSKOSTNAD 
**** UH-grupp: ****
I BB I
I 88 88 88 I
I 88 88 88 I
I 88 88 88 I
I 88 88 BB I
I 3000 88 88 88 I
I 88 MM BB I
X BB 88 88 I
I 88 BB 88 88 BB I
I 1164 88 88 88 88 88 88 BB BB I
I 88 BB 88 88 88 88 88 BB I
I 888888 88 88 MMMM HM 88 88 WWWWWW BB I
I BB8BBBBB BB BBBSBBBBBBBB HHRH 88 BBBBBBBB BB I
I I
I år 84 86 88 90 192 94 96 98 00 102 i04 06 08 10 12 I
I 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 I
Läsanvisning :
Genom att inventera fastighetsbeståndet och ange när respektive del 
bör åtgärdas får databanken en tidsdimension. Det blir nu möjligt 
att beräkna en underhållsplan där åtgärderna är fördelade i tiden.
Diagrammet ovan redovisar en prognos över de beräknade underhålls­
kostnaderna för databanken BFR1.
I diagrammet redovisas underhållskostnaderna dels för respektive 
år och dels som en genomsnittlig årskostnad. Prognosen är ett 
hjälpmedel för den vidare planeringen.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 8
Planerat
PROGNOS
I----------------------------------------------------------------------- 1
I PROGNOS UNDERHÅLLSKOSTNAD I
I kkr Objekt: **** Plan: **** UH-grupp: **** X
I 6000_ I
I 'i
I I
I I
I I
I I
I I
I 3000_ X
I I
I I
I SB I
I 1159_ BBBB MS BBSS BB BB BSBB IX BBBB fi» BBHB BBHB BH BB BBSS 11 »WWW I
I HBHMBM BBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBSS I
I BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB II ------------------------------------------------------------ ï
I år 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 I
I 35 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 II------------------------------------------------------------------- -
Läsanvisning :
Det beräknade underhållsbehovet vägs därefter samman med andra fak­
torer som påverkar underhållsplanen. Det kan vara exempelvis önske­
mål om utjämning av underhållskostnaderna, vissa arbeten skall 
samordnas med andra mm.
Resultatet blir ett planerat underhåll där tekniska bedömningar 
kompletteras med övriga synj>unkter .
Diagrammet ovan innehåller samma fastigheter som det tidigare men 
skiljer sig genom att de stora variationerna från ett år till ett 
annat har utjämnats.
UnderhålIsplanens nivå 1, som redovisas här, är främst avsedd för 
planering och budgetering och redovisar de ramar som bör gälla för 
underhållsverksamheten.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 9
Beräknat
UNDERHÅLLSARBETEN REDOVISADE ÅRSVIS
År Bygg Plan UH-■grupp Mängd Kostnad
kkr
1993 1101 Y1 Fasader 2144 150
1993 1101 02 D4 Kontor 353 78
1993 1101 03 D4 Kontor 353 78
1993 1101 04 D4 Kontor 353 78
1993 1101 05 D4 Kontor 353 78
1993 1101 06 D4 Kontor 353 78
1993 1202 01 D4 Kontor 391 86
1993 1202 02 D4 Kontor 353 78
1993 1202 03 D4 Kontor 353 78
1993 1202 04 D4 Kontor 353 78
1993 1202 05 D4 Kontor 353 78
1993 1202 06 D4 Kontor 353 78
1993 1202 07 D4 Kontor 353 78
1993 1202 08 D4 Kontor 353 78
1993 1202 09 D4 Kontor 88 19
1993 1203 Yl Fasader 2408 169
1993 1203 01 VI Trapphus 46 18
1993 1203 02 D4 Kontor 353 78
1993 1203 02 VI Trapxihus 24 10
1993 1203 03 D4 Kontor 353 78
1993 1203 03 VI Trapphus 24 10
1993 1203 04 D4 Kontor 353 78
1993 1203 04 VI Trapphus 24 10
1993 1203 05 VI Trapphus 24 10
1993 1203 06 VI Trapphus 24 10
1993 1203 07 VI Trapphus 24 10
1993 1203 08 VI Trapphus 24 10
1993 1203 09 VI Trapphus 24 10
1993 1203 10 VI Trapphus 12 5
1993 1205 03 A2 Flerfam.■hus 863 250
1993 1205 04 A2 Flerfam. hus 908 263
Summa Objekt;**** P1 an;**** uHgr;**** 2344
Läsanvisning :
UnderhålIsplanen kan även redovisas i tabellform. En tabell kan av­
se ett eller flera år och visar då vad som ingår i planen för res­
pektive år. Planen redovisas dels som beräknat och dels som pla­
nerat underhåll.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 10
Planerat
UNDERHÅLLSARBETEN REDOVISADE PER BYGGNAD
Bygg Plan UH-enhet År Mängd Kostnad
kkr
1101 02 D412 Personalrum 1984 3 1
1101 02 D414 Hygien 1984 5 3
1101 02 D421 Kontor 1986 248 43
1101 02 D442 Förvaring 1987 2 0
1101 02 D452 Korridor 1988 68 31
1101 03 D412 Personalrum 1985 3 1
1101 03 D414 Hygien 1985 5 3
1101 03 D421 Kontor 1987 248 43
1101 03 D442 Förvaring 1985 2 0
1101 03 D452 Korridor 1985 68 311101 04 D412 Personalrum 1985 2 1
1101 04 D414 Hygien 1985 5 3
1101 04 D421 Kontor 1992 248 431101 04 D442 Förvaring 1985 3 0
1101 04 D452 Korridor 1985 68 31
1101 05 D412 Personalrum 1985 2 1
1101 05 D414 Hygien 1985 5 3
1101 05 D421 Kontor 1992 248 43
1101 05 D442 Förvaring 1985 3 0
1101 06 D412 Personalrum 1985 2 1
1101 06 D414 Hygien 1985 5 3
1101 06 D421 Kontor 1985 248 431101 06 D442 Förvaring 1985 3 0
1101 07 D412 Personalrum 1985 2 1
1101 07 D414 Hygien 1985 5 31101 07 D421 Kontor 1987 248 43
1101 07 D442 Förvaring 1985 3 0
1101 08 D412 Personalrum 1985 2 1
1101 08 D414 Hygien 1985 5 3
1101 08 D421 Kontor 1984 248 43
1101 08 D442 Förvaring 1985 3 0
1101 09 D412 Personalrum 1985 14 5
1101 09 D414 Hygien 1985 2 1
1101 09 D424 Samling 1985 56 22
1101 09 D442 Förvaring 1985 4 1
Summa Objekt:1101 Plan:**** UHgr:D4** 451
Läsanvisning :
Tabellutdrag ur underhållsplanen kan redovisas för en eller flera 
byggnader och det blir därigenom möjligt att se när någonting skall 
åtgärdas.
Tabellen ovan visar ett utdrag för kontor och biutrymmen i byggna­
den 1101.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 11
Planerat
PROGNOS
I----
I
I kkr 
I 500_ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I år 
I
I--
PROGNOS UND 
Summa Objekt:****
UERIIÄLLSKOSTN 
Plan:**** UH-grupp:Y***
A D
250
100
sa
SS
SS
SS
SS
ssss
SS
ssssssss_
ssssssss
SS
ssssssss
ssssssss
ssssssss__
ssssssss
ssssssss
ssssssssss ssssssssssss
SS
ssssss
ssssss
ssssss
ssssssss
84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Läsanvisning :
Beroende på hur fastigheterna är strukturerade i planen^blir det 
möjligt att särredovisa delar av fastigheterna och på så sätt bear­
beta materialet.
Diagrammet ovan visar en delprognos som enbart omfattar fasad och 
takunderhåll.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 12
Beräknat
PROGNOS
I-
I P R 0 G N O S U N D E R H Å L L S K 0 S T N A D I
I kkr Summa Objekt:1101 Plan:02** UH-enhet . * * * * I
I 50 I
I I
I I
I MM MM MM I
I MB MM MM MM MM HM I
I KM MM MM MM MM HM I
I MM MM MM MM MM MM I
I 25 MM MM MM MM MM HM MM I
I MM MM HM MM MM MM MM I
I MM MM MM MM MM MM MM I
I MM MM MM MM MM MM MM I
I 10 MM HM HM MM MM MM MM I
I MM MM MM MM aa MM MM MM MM I
I MM MM MM MM MM MM MM MM MM I
I MM MM MM MM MM MM HM MM HM ITI
I år 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 i
I 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 i
Läsanvisning :
På samma sätt som det är möjligt att göra delplaner för en viss 
byggnad eller en viss del av samtliga byggnader går det att redo­
visa en del av en byggnad.
UnderhålIsplanen kan på detta sätt brytas ned i ett mycket stort 
antal delar för särredovisning.
Diagrammet ovan visar ett utdrag för plan 02 i byggnad 1101.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 13
Beräknat
UNDERHÅLLSARBETEN REDOVISADE PER BYGGNAD, första året
Bygg Plan UH-enhet År Mängd Kostnad
kkr
1101 02 D412 Personalrum 1985 3 1
1101 02 D414 Hygien 1985 5 3
1101 02 D421 Kontor 1987 248 43
1101 02 D442 Förvaring 1985 2 0
1101 02 D452 Korridor 1985 68 31
1101 02 V151 Trappa 1985 14 6
1101 02 X061 VVS, VA 1992 5 11
1101 02 X063 Transport 2002 5 18
Summa Objekt 110 1 Plan:02** UH--enhet : 113
Beräknat
UNDERHÅLLSARBETEN REDOVISADE ÅRSVIS
År Bygg Plan UH-enhet Mängd Kostnad
kkr
1992 1101 02 X061 VVS, VA 5 11
1995 1101 02 D412 Personalrum 3 1
1995 1101 02 D414 Hygien 5 3
1995 1101 02 D442 Förvaring 2 0
1995 1101 02 D452 Korridor 68 31
1995 1101 02 VI51 Trappa 14 6
1997 1101 02 D421 Kontor 248 43
Summa Objekt. : 1101 Plan : 02** UH-enhet:, * * * ★ 95
Läsanvisning :
Delprognosen för byggnad 1101 plan 02 kan kompletteras med tabeller 
som anger när en viss del skall åtgärdas eller vad som skall åtgär­
das vid en viss tidpunkt.
Den övre tabellen visar första åtgärdsår för respektive UH-enhet. 
Den undre tabellen visar vad som ingår i planen för åren 1992 - 
1997.
UHPLAN
Underhåll sillan Sid 14
Beräknat
PROGNOS
I-
I PRO GNOS U N D E R H Â L L S K O S T N A D I
I kkr Summa Objekt:1101 Plan;; 02 ** Rumsenh : 21** I
I 30 I
I I
I I
I HB SS I
I SH SS I
I SÖS SS I
I SS SS I
I 15 HB SS I
I SS SS I
I SS SS I
I SS SS I
I RH SS HB SS HB I
I 4 SS SS SS SS HH I
I HB ssss SS SS SSSS SS HH ssss I
I SS SS ssss SS SS SS SSSS SS HS SS HHHH I
I I
I år 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 I
I 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 I
!--------------------------------------------------------------------------- 1
Läsanvisning :
Genom att detaljera planen till nivå 3, rumsenheter, går det att 
styra underhållsverksamheten mer i detalj.
Diagrammet ovan visar en prognos för det beräknade underhållsbeho­
vet för rumsenheterna 21 kontorsrum etc i byggnad 1101 plan 02.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 15
Beräknat
UNDERHÅLLSARBETEN REDOVISADE PER BYGGNAD, första året
Bygg Plan Rumsenh År Mängd Kostnad
kkr
1101 0201 2101 Kontorsrum 1988 13 3
1101 0202 2104 Reception 1990 13 5
1101 0203 2106 Förråd 1994 21 4
1101 0204 2101 Kontorsrum 1994 11 2
1101 0205 2101 Kontorsrum 1986 22 5
1101 0206 2101 Kontorsrum 1994 11 2
1101 0207 2101 Kontorsrum 1994 11 2
1101 0208 2101 Kontorsrum 1994 26 6
1101 0209 2101 Kontorsrum 1994 11 2
1101 0210 2101 Kontorsrum 1994 11 2
1101 0211 2101 Kontorsrum 1994 11 2
1101 0212 2101 Kontorsrum 1994 11 2
1101 0213 2101 Kontorsrum 1994 11 2
1101 0214 2101 Kontorsrum 1991 17 4
1101 0216 2101 Kontorsrum 1991 17 4
Summa Objekt. : 1101. Plan : 02** Rumsenh : 21 ** 47
Läsanvisning :
Diagrammet kan som tidigare kompletteras med tabeller som visar var 
och när någonting ligger i underhålllsplanen. Ovan visas första 
åtgärdsår för rumsenheterna 21, kontorsrum, i byggnad 1101 plan 02.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 16
Beräknat
UNDERHÅLLSARBETEN REDOVISADE PER BYGGNAD, första året
Bygg Plan Rumsnr År Mängd Kostnad
kkr
1101 02 1210 Ulfs kontor 1986 13 5
1101 02 1211 Leifs kontor 1988 11 2
1101 02 1212 Görans kontor 1989 11 7
1101 02 1213 Magnus kontor 1999 11 2
Summa Objekt : 1101. Plan:02** Rumsnr:12 * * 16
Läsanvisning :
Genom att ersätta typrum med enskilda utrymmen går det att styra 
underhållsverksamheten i detalj. För varje utrymme, eller annan del 
av byggnaden, upprättas en särskild beskrivning och kalkyl av de 
åtgärder som skall utföras.
Ovan visas 4 kontorsrum, rumsnummer 1210 - 1213, i byggnad 1101 
plan 02.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 17
Beräknat
PROGNOS
I-
I PRO GNOS U N D E R H Å L L S K 0 S T N A D I
I kkr Summa Objekt:1101 Plan:02** Rumsnr: 12 ** I
I 10 I
I I
I 88 I
I BK I
I BB I
I 88 8888 BK I
I SS MKHM BB I
I 5 BK MWWM 8K I
I K» 88 ssss 8888 I
I BB 88 8888 8BBH I
I SS KM KSSB 8888 I
I ms BK 8888 8888 I
I 1 SS BHHB 8888 888888 I
I SS MMBJB 8888 888888 I
I SS MKHH 8888 888888 I
I
I år 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 I
85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Läsanvisning :
På samma sätt som tidigare kan underhållsplanen för de enskilda 
kontorsrummen redovisas i diagramform. Detaljerade beskrivningar av 
de åtgärder som ingår i respektive utrymme återfinns i UHKAL och 
UHAMA.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 18
Planerat
PROGNOS
kkr
3000
PROGNOS 
Objekt: ****
UNDERHÄLLS 
Plan: **** UH-grupp
K O S T N A* ** *
-I
IX
I
I
I
I
I
I BB I
I BB BB BB BB SB I
I 1500 BB BB BBBB BB BB BBBB I
I BBBB BB BBBB BB BB BBBB I
I 1159 BBBB BB BKHM BB BB BBBB I
I BBBB BB BBBB BBBB BB BBBBBBBBBB BB BBBB I
I BBBBBB BB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB I
I BBBBBBBBBBBX BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB I»■BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBSS BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB
84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Läsanvisning :
Mängden data i underhållsplanen varierar med detaljeringsnivån 
Databanken BFR1 innehåller 112 underhållsgrupper. Dessa fördelar 
sig på 17 olika typer.
Ovan visas en prognos över framtida underhållskostnader baserad 
på dessa 112 underhållsgrupper. Den genomsnittliga årskostnaden 
beräknas till 1 159 000 kronor.
UHPLAN
Underhållsplan Sid 19
Planerat
PROGNOS
-I
I
I
I
I
I
I
I
I
kkr
3000
PROGNOS 
Ob j ekt : * * * *
UNDERHÅLLSKOSTNAD 
Plan: **** UH-enhet: ****
BBBB
I BB BB BBBBBBBB I
I 1500 BB BB BBBB BBBBBBBB I
I BB BBBBBBBB BBBBBBBB I
I 1136 BBBB BBBBBBBB BB BBBBBBBB I
I BBBB BB BBBBBBBB BB BBBBBBBBBB I
I BBBB BBBB BBBBBBBB BBBB BBBBBBBBBB BB I
BBBBBBBBfifiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBfiBBBBBSBfiBB BBBBBBBBBB 
wcugBnmgtHMWWWMMWWMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBfiBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBfiBBBBHBBBBBBBBBBBBBB
84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Läsanvisning :
En detaljering av databanken BFR1 från nivå 1 till nivå 2 ger en ny 
databank med 323 olika underhållsenheter. Dessa fördelar sig på 27 
olika typer.
En prognos som baseras på dessa data ser ut enligt ovan. Den genom­
snittliga årskostnaden är beräknad till 1 136 000 kronor. Skill­
naden mellan årskostnadsberäkningen för databankerna BFR1 och BFR2 
uppgår till 2%.
UHKAL
UnderhålIskalkyl Sid 1
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 3, databank BFR3 Dat 840425
Rumsenhet (m2 NTA)
1101 Kök 14 m2 627 10
Pl-kod
P2-kod
Beskrivande text mängd enhet kr/en­
het
inter­
vall
Q3.5C2
355
Linoleumgolv utbyte
14 m2 135 20
P2.22 95-30510 
363
Vägg inkl snickerier 
målning 42 m2 55 12
P2.22 96-30010 
375
Tak målning
14 m2 20 15
U4.31C
568
Radiatortermostat 
utbyte 1 st 130 10
V4.32C
698
Kyl och sval utbyte
1 st 2600 10
V4.511C
698
Spis utbyte
1 st 3000 10
Läsanvisning :
Kalkylsystemet UHKAL beräknar underhållskostnader i underhållspla- 
nen. Grunden i kalkylsystemetet utgörs av en kalkylbank där under­
hållskostnader för olika byggdelar finns lagrade. Dessa baseras^pa 
beskrivningar av de arbeten som ska utföras. I kalkylbanken ingår 
dessutom ett intervall för hur ofta åtgärden ska upprepas.
Genom att välja ur kalkylbanken och vid behov revidera dessa data 
är det möjligt att beräkna kostnader för de olika underhållsobjekt 
som ingår i en underhållsplan.
Kalkyldatum anger när den senaste uppdateringen utförts, i detta 
fall 1984-04-25.
UHKAL
Underhållskalkyl Sid 2
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 3, databank BFR3 Dat 840425
Rumsenhet (m2 
1102 Badrum
NTA)
4 m2 1049 10
Pl-kod
P2-kod
Beskrivande text mängd enhet kr/en­
het
inter­
vall
Q3.721C2
355
Plastmatta golv ut­
byte 4 m2 135 20
P2.22 96-30510 
363
Vägg målning
12 m2 24 12
P2.22 96-30510 
375
Tak målning
4 m2 20 15
S2.1C
528
Badkar och blandare 
utbyte 1 St 2910 20
S 2.3C
528
Tvättställ och blan­
dare utbyte 1 st 2380 20
S2.5C
528
Toalettstol utbyte
1 st 1720 20
U4.31C
568
Radiatortermostat 
utbyte 1 st 130 10
Läsanvisning :
Kalkyldata beräknas för UHPLANS olika nivåer genom att byggdelar 
sätts samman till rumsenheter för nivå 3 alternativt underhålls- 
enheter för nivå 2. Resultatet på en nivå utgör i sin tur underlag 
för beräkning av nästa nivå.
Exemplet ovan visar ett badrum i en lägenhet. Vid kalkyleringen 
anges den mängd som ska kalkyleras och det underhållsintervall 
som ska användas.
UHKAL
Underhållskalkyl Sid 3
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 
Rumsenhet (m2 NTA)
1103 Rum
3, databank :
52 m2
BFR3 Dat
204
840425
10
Pl-kod Beskrivande text mängd enhet kr/en- inter-
P2-kod het vall
Q2.2B Parkettgolv omslip-
355 ning 18 m2 55 10
Q3.5C2 Linoleumgolv utbyte
355 34 m2 135 20
P2.22 91-30802 Tapetsering vägg
363 156 m2 40 10
P2.22 96-30510 Tak målning
375 52 m2 20 15
U4.31C Radiatortermostat
568 utbyte 3 st 130 10
Läsanvisning :
Vid kalkylering väljs de byggdelar som ska ingå. För var och en 
av dessa anges mängd, pris och intervall. I och med att en byggdel 
anges söker systemet upp de kalkyldata som finns i kalkylbanken. Om 
så är önskvärt är det möjligt att ersätta dessa med egna uppgifter.
UHKAL
Underhållskalkyl Sid 4
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 2, databank BFR2 Dat 840426
UH-enhet (m2 
A211 Lägenhet
BRA)
70 m2 336 10
Rumsenhet Beskrivande text mängd enhet kr/en- inter-
het vall
1102 Badrum
4 m2 1049 10
1103 Rum
52 m2 204 10
1101 Kök
14 m2 627 10
Läsanvisning :
När ingående delar är definierade beräknas den sammanlagda kostna­
den för den aktuella underhållsenheten. Det är även därefter 
möjligt att revidera var och en av de ingående rumsenheterna och 
på så sätt påverka resulatet.
UHKAL
Underhållskalkyl Sid 5
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 2, databank BPR2 Dat 840426
UH-enhet (m2 BRA)
A213 Tvätt 60 m2 509 10
Pl-kod
P2-kod
Beskrivande text mängd enhet kr/en­
het
inter­
vall
Q3.721C2
355
Plastmatta golv ut­
byte 60 m2 135 20
P2.22 96-30510 
363
Vägg målning
180 m2 24 12
P2.22 96-30510 
375
Tak målning
60 m2 20 15
S3.4C
528
Tvättmaskin och in­
redning utbyte 1 St 44000 20
U4.31C
568
Radiatortermostat 
utbyte 1 st 130 10
Läsanvisning :
Genom att välja ur kalkylbanken och vid behov revidera dessa data 
är det möjligt att beräkna kostnader för de olika underhållsobjekt 
som ingår i en underhållsplan. Samtliga data kan ändras för 
anpassning till det aktuella objektet.
UHKAL
UnderhålIskalkyl Sid 6
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 2, databank 1BFR2 Da t 840426
UH-enhet (m2 BRA)
A242 Förvaring 7 m2 73 10
Pl-kod Beskrivande text mängd enhet kr/ en- inter-
P2-kod het vall
P2.22 96-30510 Vägg målning
363 21 m2 24 12
P2.22 96-30510 Tak målning
375 7 m2 20 15
Läsanvisning :
De på detta sätt beräknade underhållskostnaderna för olika under- 
hållsenheter används för underhållsplanering på nivå 2. Dessutom 
utgör de underlag för kalkylering av underhållsgrupper på nivå 1.
UHKAL
Underhå11skalkyl Sid 7
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 1, databank BFR1 Dat 840426
UH-grupp (m2 BTA)
A2 Flerfamiljshus 100 m2 284 10
UH-enhet Beskrivande text mängd enhet kr/en­
het
inter­
vall
A211 Lägenhet
80 m2 336 10
A213 Tvätt
2 m2 509 10
A242 Förvaring
8 m2 73 10
BTA Differens BTA-BRA
10 % 0 0
Läsanvisning :
På detta sätt beräknas kalkyldata för UHPLANS olika nivåer. Bygg- 
delar sätts samman till ruinsenheter för nivå 3, underhållsenheter 
för nivå 2 och underhållsgrupper för nivå 1. Resultatet på en nivå 
utgör i sin tur underlag för beräkning av nästa nivå.
Genom att lägga upp alternativa kalkyler blir det möjligt att 
analysera konsekvenser av olika materialval, underhållsintervall 
mm •
Kostnadsläget i planen justeras genom ändring av priser på grund­
datanivån .
UHKAL
Underhå11skalkyl Sid 8
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 
Rumsenhet (m2 NTA)
2101 Kontorsrum
3, databank DEM03 Dat
15 m2 214
840525
10
Pl-kod
P2-kod
Beskrivande text mängd enhet kr/en­het
inter­
vall
Q3.5C2
355
Linoleumgolv utbyte
15 m2 135 20
P2.22 96-30510 
363
Vägg målning
42 m2 24 12
P2.22 96-30510 
375
Tak målning
15 m2 20 15
U4.31C
568
Radiatortermostat 
utbyte 1 st 130 5
V3.822C
638
Lysrörsarmatur byte
3 st 300 10
Läsanvisning :
Med UHKAL blir det möjligt att beräkna konsekvenser för olika 
alternativ uppdatera kostnader, mm.
Ovan visas kalkylunderlaget för rumsenheten 2101 kontorsrum. Detta 
är ett typrum som utgör underlag för enskilda rumsbeskrivningar, se 
följande sidor.
UHKAL
UnderhålIskalkyl Sid 9
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 
Rumsenhet (m2 NTA)
1210 Ulfs kontor
3, databank :
13 m2
DEMO4 Dat
417
840524
12
Pl-kod Beskrivande text mängd enhet kr/en- inter-
P2-kod het vall
Q3.5C2 Linoleumgolv utbyte
355 13 m2 135 20
P2.22 96- 30019 Vävklistring och
363 målning 38 m2 41 12
X2.71C2 Kassetter undertak
375 utbyte 13 m2 135 25
V3.822C Lysrörsarmatur byte
638 modell X15 3 st 550 10
Läsanvisning :
Genom att modifiera typbeskrivningen för 2101 kontorsrum erhålls en 
rumsbeskrivning för ett enskilt kontorsrum. Denna utgör underlag 
för beräkning och planering i UHPLANrs mest detaljerade nivå.
UHKAL
UnderhålIskalkyl Sid 10
UHKAL /Kalkylunderlag för UHPLAN nivå 
Rumsenhet (m2 NTA)
1211 Leifs kontor
3, databank :
11 m2
DEMO4 Dat
210
840524
10
Pl-kod Beskrivande text mängd enhet kr/en- inter-
P2-kod het vall
Q3.5C2 Linoleumgolv utbyte
355 11 m2 135 20
P2.22 96-30019 Vävklistring och
363 målning 38 m2 41 12
P2.22 96-30510 Tak målning
375 11 m2 20 15
U4.31C Radiatortermostat
568 utbyte 1 st 130 10
Läsanvisning :
På detta sätt kan varje enskild del av byggnaden och dess installa­
tioner beskrivas och underhållsplaneras i detalj. Ovan visas ytter­
ligare ett exempel på rumsbeskrivning.
UHAMA
Underhållsbeskrivning Sid 1
E 3 GJUTNA BETONGKONSTRUKTIONER
E 3.5 Undergolv och golv av betong
E3.52 Betonggolv
B2 Skador i betonggolv ifylles och avjämnas med PVA- 
baserad plastbetong till utseende lika omgivande ytor.
Ythärdning av betonggolv utförs med härdningsmedel typ
Morse's One Coat (Firma Golvhärdning, Hassela) eller 
likvärdigt. Härdningsmedlet påförs och efterbehandlas 
enligt tillverkarens anvisningar.
Läsanvisning :
Beskrivningssystemet UHAMA innehåller beskrivningstexter vilka är 
organiserade enligt ett modifierat BSAB-system anpassat för under- 
hållsplanering.
Texterna är indelade i olika alternativ A, B och C. Alternativet A 
innebär rengöring, B betyder justering/komplettering och C är lika 
med utbyte.
Ovan visas ett exempel på B, justering/komplettering.
UHAMA
UnderhålIsbeskrivning Sid 2
MURVERK
F4 MURVERK AV TEGEL
F4.2 Väggar av murtegel, fasadtegel samt tegelplattor
F4.22 Väggar av fasadtegel.
B2 Skadade stenar ersätts med nya lika befintliga.
Fogning och förband utförs lika befintligt.
Befintliga fogar urkratsas till 15-20 mm djup. 
Före fogning borstas eller renblåses fogarna och 
vattnas så att murverket blir lagom sugande. 
Fogarna omfogas med bruk lika befintligt.
Pl-kod
P2-kod
Beskrivande text mängd enhet kr/en- inter- 
het vall
F4.22B2 
343
Tegelfasad omfogning
100 m2 30 14
Läsanvisning :
Beskrivningstexterna utgör underlag för kostnadsberäkning i UHKAL. 
Ovan visas ett utdrag ur UHAMA och motsvarande värden ur UHKAL.
U HAMA
Underhå11sbeskrivning Sid 3
P PUTS, MÅLNING MM
P1 PUTS
PI. 1 Oarmerad puts utomhus.
Pl. 11 Oarmerad puts på vägg utomhus.
B2 Mindre sprickor utlagas med bruk till kvalitet och
ytstruktur lika omgivande ytor.
Större sprickor samt partier med bom nedknackas. 
Frilagda ytor grundas, utstockas samt putsas till 
kvalitet och ytstruktur lika omgivande ytor.
Läsanvisning :
Genom att utnyttja BSAB-systemet (Pl-tabellen) förenklas sökandet 
efter en viss beskrivning. Då BSAB-systemet har en hierarkisk upp­
byggnad går det att söka utifrån en översiktlig benämning.
Ovan visas ett exempel ur P-kapitlet. Pl.l vilket är oarmerad puts 
utomhus.
U HAMA
UnderhålIsbeskrivning Sid 4
P PUTS, MÅLNING MM
PI PUTS
PI.2 Oarmerad puts inomhus.
PI.21 Oarmerad puts på vägg inomhus
A2 Mindre sjririckor utlagas med bruk till kvalitet och
ytstruktur lika omgivande ytor.
Större sprickor samt partier med bom nedknackas. 
Frilagda ytor grundas, utstockas samt putsas till 
kvalitet och ytstruktur lika omgivande ytor.
96-30510, befintlig 
16-01510, nytt
Läsanvisning :
Vidare sökning på P-kapitlet ger P1.2 vilket är oarmerad puts inom­
hus. På detta sätt blir det möjligt att söka sig fram i beskriv- 
ningstexterna.
U HAMA
Underhållsbeskrivning Sid 5
BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
Q1 BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV FOGPLATTOR
Q1.4 Beläggningar och beklädnader av keramiska fogplattor.
Q1.41 Golvbeläggningar av keramiska fogplattor.
Q1.412 Golvbeläggningar av keramiska fogplattor inomhus.
B2 Lösa plattor fästs med cementbruk efter det att be­
fintligt sättbruk avlägsnats. Trasiga plattor inklu­
sive sättbruk rivs och ersätts med plattor lika be­
fintliga. Plattor fästs med cementbruk.
Sättning och fogning utförs så att överensstämmelse 
med kringliggande ytor erhålls.
Skador i fogar lagas till utseende lika befintliga 
fogar.
Läsanvisning :
UHAMA innnehåller generella beskrivningstexter. Vid behov är det 
möjligt att bygga upp en motsvarande beskrivningsbank för ett sär­
skilt objekt.
I en sådan särskild beskrivningsbank är det möjligt att ha egna 
reviderade beskrivningstexter, val av fabrikat mm.
U HAMA
UnderhålIsbeskrivning Sid 6
Q BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
Q1 BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV FOGPLATTOR
Q1.4 Beläggningar och beklädnader av keramiska fogplattor.
Q1.43 Beklädnader av keramiska fogplattor.
Q1.432 Väggbeklädnader o.d av keramiska fogplattor inomhus.
B2 Lösa plattor fästs med fästmassa/cementbruk efter det
att befintlig fästmassa/cementbruk har avlägsnats. 
Trasiga plattor inklusive fästmassa/cementbruk rivs 
och ersätts med plattor lika befintliga. Plattorna 
fästs med fästmassa/cementbruk.
Sättning och fogning utförs så att överensstämmelse 
med kringliggande ytor erhålls.
Skador i fogar lagas till utseende lika befintliga 
fogar .
Läsanvisning :
Tillsammans med UHKAL ger UHAMA dels rumsbeskrivningar och dels 
byggnadsbeskrivningar. Dessa kan utnyttjas för upphandling av 
underhållsarbeten. Skillnaden jämfört med planeringsunderlaget i 
UHPLAN är att priser och eventuellt mängder inte ingår i för- 
frågningsunderlaget.
UHAMA
Underhållsbeskrivning Sid 7
Q BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
Q3 BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV MATTOR, PLATTOR
Q3.2 Beläggningar och beklädnader av textilmattor.
C2 Befintlig matta rivs.
Undergolv utspacklas. 
Inläggning av ny matta.
Läsanvisning :
I UHAMA lagras beskrivningstexterna enligt BSAB-systemets Pl-tabell 
Genom att komplettera med motsvarande P2-tabell ökar möjligheten 
att söka en viss beskrivning utan detaljerade kunskaper i BSAB- 
systeraet.
P2-tabellen anger byggdelar som exempelvis 355, golvytor inomhus 
bjälklag.
Ovan visas ett exempel på Q3, beläggningar och beklädnader av mattor 
plattor.
U HAMA
Underhållsbeskrivning Sid 8
Q BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
Q3 BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV MATTOR, PLATTOR
Q3.5 Beläggningar och beklädnader av linoleum.
C2 Befintlig matta rivs.
Undergolv utspacklas.
Inläggning av ny matta.
Läsanvisning :
Ytterligare ett exempel på Q3 är som här Q3.5, linoleum. I likhet 
rned det förra exemplet är även detta en golvbeläggning.
U HAMA
Underhållsbeskrivning Sid 9
Q BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
Q3 BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV MATTOR, PLATTOR
Q3.7 Beläggningar och beklädnader av vinylplastmattor
och -plattor.
Q3.72 Vattentäta beläggningar och beklädnader av vinyl­
plastmattor .
Q3.721 Vattentäta golvbeläggningar av vinylplastmattor.
C2 Befintlig matta rivs .
Undergolv utspacklas.
Inläggning av ny matta med uppdragen sockel, h=150 mm. 
Skarvar svetsas.
Q3.723 Vattentäta beklädnader av vinylplastmattor.
C2 Befintlig beklädnad rivs.
Underlag utspacklas. 
Uppsättning av ny beklädnad. 
Skarvar svetsas.
Läsanvisning :
Genom att söka i beskrivningsbanken med urvalskriteriet P1=Q3 och 
P2=355 redovisas de olika exempel på golvbeläggningar som ingår i 
beskrivningsbanken.
Det blir härigenom enkelt att söka fram det önskade alternativet.
UHBUD
UnderhålIsbudget Sid 1
Läsanvisning :
UHBUD är ett hjälpmedel för att budgetera och följa upp underhålls­
kostnader. UHBUD utnyttjar de fastighetsdata som finns i UHPLAN.
Det blir därigenom möjligt att koppla en kostnad till en bestämd 
del av fastighetsbeståndet.
Kontoplanen i UHBUD anger kostnadsslag och redovisar vad en kostnad 
avser. Kontoplanen kan utformas och detaljeras på valfritt sätt.
UHBUD
Underhållsbudget Sid 2
KONTOPLAN
Konto Kontobeteckning
41 DRIFTKOSTNADER ÖVRIGT
410
4101
4102
Bränslekostnader
Eldningsolja
Fjärrvärme
411
4111
Vatten- och avloppsavgifter
Vatten- och avloppsavgifter
412
4121
El- och gasavgifter
El- och gas förbrukning
413
4131
4132
4133
4134 
4139
Renhållning
Sophämtning
Yttre renhållning, sandning mm
Städning
Sotning
Övrig renhållning, fönsterputs mm
414
4141
Bevakning
Bevakning
415
4151
Försäkringspremier
Försäkringspremier
42 UNDERHÅLLSKOSTNADER FASTIGHETER
420
4201
4202
4203
4204
4205
4207
4208
4209
Byggnadsunderhåll
Målning
Plåtslageri och takarbeten
Glasmästeriarbeten
Byggnadsarbeten
Garageportar
Ombyggnadskostnader
Underhållsavtal
Övriga ej specificerade arbeten
421
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4218
4219
Installationsunderhåll
Hissar
Ventilationsapparatur
El- och gasarbeten
Värmeinstallationer
Sanitetsinstallationer
Tvättstuga och dammsugarutrustning
UnderhålIsavtal
Övriga ej specificerade arbeten
422
4221
Markunderhåll
Park- och planteringsar
UHBUD
Underhållsbudget Sid 3
ÅTGÄRDER EJ BUDGETERADE, SAMMANDRAG
Totalt Budgetår 1984
Konto Kontobeteckning Belopp
kkr
kr/m2
BTA
4101-XX Eldningsolja 120 3.80
4102-XX Fjärrvärme 75 2.38
4111-XX Vatten- och avloppsavgifter 27 0.86
4131-XX Sophämtning 17 0.54
4133-XX Städning 21 0.67
4151-XX Försäkringspremier 6 0.19
41XX Totalt 266 8.43
4201-XX Målning 150 4.75
4202-XX Plåtslageri och takarbeten 150 4.75
4203-XX Glasmästeriarbeten 24 0.76
4204-XX Byggnadsarbeten 35 1.11
4205-XX Garageportar 29 0.92
4208-XX Underhållsavtal 20 0.63
4211-XX Hiss ir 23 0.73
4212-XX Ventilationsapparatur 12 0.38
4215-XX Sanitetsinstallationer 25 0.79
4216-XX Tvättstuga och dammsugarutrustning 19 0.60
4218-XX Underhållsavtal 18 0.57
4221-XX Park- och planteringsarbeten 19 0.60
42XX Totalt 524 16.60
Läsanvisning :
Budgetarbetet inleds med att önskemål inför kommande budgetår sam­
manställs. Inmatning av uppgifter kan ske löpande och omfatta flera 
budgetår. De data som lagras innehåller en kort beskrivning av vad 
som avses samt en kostnadsberäkning.
Inför budgeteringen sammanställs de olika önskemålen för det aktu­
ella budgetåret. Dessa kan som här redovisas totalt per konto för 
hela förvaltningen. Av sammanställningen framgår hur mycket som är 
begärt och hur dessa kostnader fördelar sig per m2 BTA.
UHBUD
Underhållsbudget Sid 4
ÅTGÄRDER EJ BUDGETERADE, SAMMANDRAG 
Objekt 11 Budgetår 1984
Konto Kontobeteckning Belopp kr/m2
kkr BTA
4102-XX Fjärrvärme 75 23.58
4111-XX Vatten- och avloppsavgifter 27 8.49
4131-XX Sophämtning 5 1.57
4133-XX Städning 21 6.60
4151-XX Försäkringspremier 6 1.89
41XX Totalt 134 42.14
4201-XX Målning 122 38.36
4202-XX Plåtslageri och takarbeten 150 47.17
4203-XX Glasmästeriarbeten 24 7.55
4208-XX Underhållsavtal 20 6.29
4211-XX Hissar 23 7.23
4212-XX Ventilationsapparatur 12 3.77
4215-XX Sanitetsinsta11ationer 25 7.86
4218-XX Underhållsavtal 18 5.66
42XX Totalt 394 123.90
Läsanvisning :
Genom att budgetönskemålen kan redovisas per objekt blir det 
möjligt att jämföra hur kostnaderna varierar mellan olika objekt 
och hur dessa förhåller sig till den totala kostnaden.
Budgeteringen kan på detta sätt ske i form av ramar för de olika 
objekten. Ramarna kan relateras till tidigare kostnader och 
prognosen i UHPLAN. På detta sätt blir det möjligt att överblicka 
kostnaderna i ett längre perspektiv och fördela dessa över flera 
år.
UHBUD
Underhållsbudget
ÅTGÄRDER EJ BUDGETERADE
Objekt 11 Budgetår 1984
Konto Åtgärd Kostnads Belopp
ställe kkr
4201-01 Målning av kontorsrum 1101 02 D4 50
4201-02 Målning av korridorer 1101 03 D4 35
4201-03 Ommålning av samtliga fönster på syd- 1101 Yl 37
fasaden
4201-XX Surnma 122
4202-01 Omläggning av plåttak 1101 Y2 150
4203-01 Byte av glasrutor i sammanträdesrum 1101 09 D4 24
4208-01 Underhållsplan för 1984-1987 1101 10
4208-02 Uppföljning av underhållsplan med redo­
visning kvartalsvis
1101 10
4208-XX Summa 20
4211-01 Byte av hissmotor till varuhissen 1101 09 X0 23
4212-01 Byte av reglerutrustning till butiks- 
ventilation
1101 09 XO 12
4215-01 Byte av tvättställ och WC—stolar i kon­
torsplanen 02-06
1101 D4 25
4218-01 Underhållsplan av PEKORR 1101 18
42XX Totalt 394
Läsanvisning :
Vid den fortsatta budgeteringen redovisas de olika budgetposterna 
i detalj. Dessa ställs i relation till de ramar som beslutats för 
respektive objekt och resulatet blir beslut om vilka poster som 
skall ingå i budgeten, vilka som skall utga eller flyttas till ett 
annat budgetår
UHBUD
Underhållsbudget Sid 6
BUDGETERADE ÅTGÄRDER 
Objekt 11 Budgetår 1984
Konto Åtgärd Kostnads Belopp
ställe kkr
4102-01 Fjärrvärmeanslutning samt avgift för
1904
1101 75
4111-01 Avgift och beräknad förbrukning för 1984 1101 27
4131-01 Sophämtningsavgift 1101 5
4133-01 Städning av kontorslokaler plan 02-04 1101 D4 21
4151-01 Försäkring 1101 6
41XX Totalt 134
4201-01 Målning av kontorsrum 1101 02 D4 50
4201-02 Målning av korridorer 1101 03 D4 35
4201-03 Ommålning av samtliga fönster på syd- 
fasaden
1101 Yl 37
4201-XX Summa 122
4202-01 Omläggning av plåttak 1101 Y2 150
4208-01 Underhållsplan för 1984-1987 1101 10
4208-02 Uppföljning av underhållsplan med redo­
visning kvartalsvis
1101 10
4208-XX Summa 20
4212-01 Byte av reglerutrustning till butiks- 
ventilation
1101 09 XO 12
4218-01 Underhållsplan av PEKORR 1101 18
42XX Totalt 322
Läsanvisning :
I den beslutade budgeten redovisas vad som skall utföras. Här visas 
budgeten för objekt 11. På motsvarande sätt är det möjligt att re­
dovisa olika konton för samtliga objekt, exemeplvis VVS-arbeten, 
städning mm.
Underhållsbudget
UHBUD
Sid 7
BUDGETERADE ÅTGÄRDER, SAMMANDRAG 
Objekt 11 Budgetår 1984
Konto Kontobeteckning Belopp kr/m2
kkr BTA
4102-XX Fjärrvärme 75 23.58
4111-XX Vatten- och avloppsavgifter 27 8.49
4131-XX Sophämtning 5 1.57
4133-XX Städning 21 6.60
4151-XX Försäkringspremier 6 1.89
41XX Totalt 134 42.14
42 01-XX Målning 122 38.36
4202-XX Plåtslageri och takarbeten 150 47.17
4208-XX Underhållsavtal 20 6.29
4212-XX Ventilationsapparatur 12 3.77
4218-XX Underhållsavtal 18 5.66
42XX Totalt 322 101.26
Läsanvisning :
Budgetsammandraget för respektive objekt redovisar summa per konto 
samt kr/m2 BTA. Ovan visas m2-kostnaden för objekt 11 som he het.
En uppdelning av m2-kostnader för lokaler, sekundärutrymmen och 
bostäder är också möjlig.
UHBUD
Underhållsbudget Sid 8
BUDGETERADE ÅTGÄRDER, SAMMANDRAG
Totalt Budgetår 1984
Konto Kontobeteckning Belopp
kkr
kr/m2
BTA
4101-XX Eldningsolja 120 3.80
4102-XX Fjärrvärme 75 2.38
4111-XX Vatten- och avloppsavgifter 27 0.86
4131-XX Sophämtning 17 0.54
4133-XX Städning 21 0.67
4151-XX Försäkringspremier 6 0.19
41XX Totalt 266 8.43
4201-XX Målning 150 4.75
4202-XX Plåtslageri och takarbeten 150 4.75
4204-XX Byggnadsarbeten 35 1.11
4205-XX Garageportar 29 0.92
4208-XX Underhållsavtal 20 0.63
4212-XX Ventilationsapparatur 12 0.38
4216-XX Tvättstuga och dammsugarutrustning 19 0.60
4218-XX Underhållsavtal 18 0.57
42XX Totalt 433 13.72
Läsanvisning :
Ett sammandrag av förvaltningens totala budget ger ett jämförelse­
tal mot de olika objekten.
UHBUD
UnderhålIsbudget Sid 9
BUDGETLÄGE, SAMMANDRAG 
Objekt 11 Budgetår 1984
Konto Kontobeteckning Belopp kkr
Budg Pågår Utfall
4102-XX Fjärrvärme 75 0 82
4111-XX Vatten- och avloppsavgifter 27 0 0
4131-XX Sophämtning 5 2 0
4133-XX Städning 21 0 0
4151-XX För säkringspremier 6 0 0
41XX Totalt 134 2 82
4201-XX Målning 122 17 15
4202-XX Plåtslageri och takarbeten 150 85 0
4208-XX Underhållsavtal 20 5 0
4212-XX Ventilationsapparatur 12 0 0
4218-XX Underhållsavtal 18 9 0
4 2 XX Totalt 322 116 15
Läsanvisning :
Uppföljningen av den beslutade budgeten sker kontinuerligt genom 
komplettering med uppgifter om påbörjade och avslutade arbeten.
I de flesta fall finns inte rutiner och förutsättningar för en 
detaljerad budgetuppföljning. Det är då möjligt att begränsa 
uppföljningen till ett antal tillfällen per år och samtidigt 
summera den per kontogrupp.
Ovan redovisas budgetuppföljningen per kontogrupp.
UHBUD
Underhållsbudget Sid 10
BUDGETLÄGE
Objekt 11 Budgetår 1984
Konto Kostnadsställe Belopp kkr
Budg Pågår Utfall
4102-01 1101 75 0 82
4111-01 1101 27 0 0
4131-01 1101 5 2 0
4133-01 1101 D4 21 0 0
4151-01 1101 6 0 0
41XX Totalt 134 2 82
4201-01 1101 02 D4 50 0 0
4201-02 1101 03 D4 35 17 0
4201-03 1101 Yl 37 0 15
4201-XX Summa 122 17 15
4202-01 1101 Y2 150 85 0
4208-01 1101 10 5 0
4208-02 1101 10 0 0
4208-XX Summa 20 5 0
4212-01 1101 09 XO 12 0 0
4218-01 1101 18 9 0
42XX Totalt 322 116 15
Läsanvisning :
Exemplet ovan visar uppföljning per budgetpost. Det är här möjligt 
att följa respektive objekt inorn varje konto.
En detaljerad uppföljning enligt ovan ställer stora krav på konte- 
ring och kan medföra ett visst extraarbete beroende på att de ruti­
ner som krävs normalt inte finns i dag.
UHBUD
Underhållsbudget Sid 11
PÅGÅENDE ARBETEN
Objekt 11 Budgetår 1984
Konto Åtgärd Kostnads­
ställe
Belopp
kkr
4131-01 Sophämtningsavgift 1101 2
41XX Totalt 2
4201-02 Målning av korridorer 1101 03 D4 17
4202-01 Omläggning av plåttak 1101 Y2 85
4208-01 Underhållsplan för 1984-1987 1101 5
4218-01 Underhållsplan av PEKORR 1101 9
42XX Totalt 116
Läsanvisning :
I budgetuppföljningen ingår även möjligheten att redovisa vilka ar­
beten sora pågår .
UHBUD
Underhållsbudget Sid 12
BUDGETERADE ÅTGÄRDER EJ PÅBÖRJADE 
Objekt 11 Budgetår 1984
Konto Åtgärd Kostnads­
ställe
Belopp
kkr
4111-01 Avgift och beräknad förbrukning för 1984 1101 27
4133-01 Städning av kontorslokaler plan 02-04 1101 D4 21
4151-01 Försäkring 1101 6
41XX Totalt 54
4201-01 Målning av kontorsrum 1101 02 D4 50
4208-02 Uppföljning av underhållsplan med redo­
visning kvartalsvis
1101 10
4212-01 Byte av reglerutrustning till butiks- 
ventilation
1101 09 X0 12
42XX Totalt 72
Läsanvisning :
Det är dessutom möjligt att se vad som inte är påbörjat.
UHBUD
Underhållsbudget Sid 13
SLUTFÖRDA ARBETEN, SAMMANDRAG 
Objekt 11 Budgetår 1984
Konto Kontobeteckning Belopp kr/m2
kkr BTA
4102-XX Fjärrvärme 82 25.79
4111-XX Vatten- och avloppsavgifter 23 7.23
4131-XX Sophämtning 2 0.63
4133-XX Städning 19 5.97
4151-XX Försäkringspremier 5 1.57
41XX Totalt 131 41.19
4201-XX Målning 94 29.56
4202-XX Plåtslageri och takarbeten 145 45.60
4208-XX Underhållsavtal 19 5.97
4212-XX Ventilationsapparatur 15 4.72
4218-XX Underhållsavtal 19 5.97
42XX Totalt 292 91.82
Läsanvisning :
Budgetåret avslutas med en summering av vad som utförts. Dessa 
uppgifter ger underlag för underhållstatistik och beräkning av 
förvaltningens årskostnader.
Ovan ses ett sammandrag för objekt 11 som redovisar det slutliga 
utfallet av 1984 års budget.
UHBUD
Underhållsbudget Sid 14
SLUTFÖRDA ARBETEN, SAMMANDRAG
Totalt Budgetår 1984
Konto Kontobeteckning Belopp kr/m2
kkr B TA
4101-XX Eldningsolja 120 3.80
4102-XX Fjärrvärme 82 2.60
4111-XX Vatten- och avloppsavgifter 23 0.73
4131-XX Sophämtning 12 0.38
4133-XX Städning 19 0.60
4151-XX Försäkringspremier 5 0.16
41XX Totalt 261 8.27
4201-XX Målning 94 2.98
4202-XX Plåtslageri och takarbeten 145 4.59
4205-XX Garageportar 31 0.98
4208-XX Underhållsavtal 19 0.60
4212-XX Ventilationsapparatur 15 0.48
4218-XX Underhållsavtal 19 0.60
42XX Totalt 323 10.23
Läsanvisning :
på motsvarande sätt kan förvaltningens totala underhållskostnader 
redovisas.
UHBUD
Underhållsbudget Sid 15
SLUTFÖRDA ARBETEN
Ob j ekt 11 Budgetår 1984
Konto Åtgärd Kostnads- Belopp
ställe kkr
4102-01 Fjärrvärmeanslutning samt avgift 
1984
för 1101 82
4111-01 Avgift och beräknad förbrukning 
vatten och avlopp
för 1101 23
4131-01 Sophämtningsavgift 1101 2
4133-01 Städning av kontorslokaler plan 02-04 1101 D4 19
4151-01 Försäkring 1101 5
41XX Totalt 131
4201-01 Målning av kontorsrum 1101 02 D4 52
4201-02 Målning av korridorer 1101 03 D4 27
4201-03 Ommålning av samtliga fönster på 
fasaden
syd- 1101 Yl 15
4201-XX Summa 94
4202-01 Omläggning av plåttak 1101 Y2 145
4208-01 Underhållsplan för 1984-1987 1101 10
4208-02 Uppföljning av underhållsplan med redo- 1101 9
visning kvartalsvis
4208-XX Summa 19
4212-01 Byte av reglerutrustning till butiks- 1101 09 X0 15
ventilation
4218-01 Underhållsplan av PEKORR 1101 19
42XX Totalt 292
Läsanvisning :
Den slutliga budgetredovisningen innehåller även en förteckning 
över de åtgärder som utförts under budgetåret. Denna kan användas 
för att kontrollera utförda arbeten, bevaka garantitider mm.
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